

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

15/02/2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés

1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024

Réf. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES						PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION				PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Ouverture) (5)	Examen COMP (Ouverture) (6)	Date préparation des TDR et AMI (7)	Date Avis COMP/CCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date de réception avis de la COMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date de réception avis COMP/DNCCP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date de réception avis COMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date de signature du contrat (24)	Délai d'exécution (25)
1	Contrat des travaux de construction des salles de classe à l'ENS-Rokpame	DC	10 000 000	NON	OUI					05/04/2024	08/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	10/05/2024	14/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	1 mois	Budget Auto



07 MARS 2024