

**06 MAI 2024**

Plan original 20-nov-23

Révision 1 24-avr-24

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (1)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution	Source de financement
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	8 745 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
4	Entretien des bureaux	DC	9 234 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	2 926 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 154 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	4 560 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
8	Frais d'impression	DC	7 638 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	3 400 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
10	Acquisition de matériel de bureau	DC	6 500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf · N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation	Montant Estimatif au budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP	Examen CCMP (	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution	Source de financement
11	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	-	23/02/2024	3 MOIS	BG
12	Acquisition de matériel et outillages spécifiques	DRP	43 000 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024	-	20/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	14/06/2024	-	21/06/2024	3 MOIS	BG
	COUT TOTAL		119 157 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)



06 MAI 2024