

Plan original:
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

48																										
Ref. N° (1)	Description des Services (2)	GENERALITES				PREPARATION LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du Budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui) (5)	Examen CCMP (Oui) (6)	Date préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP (8)	Date lancement de la manifestat* (9)	Date ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparat* DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objet* du PTF (13)	Date d'invitat* à soumiss* (14)	Date d'ouverture de proposition* (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociat* (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature du contrat (24)	Délai d'exécuto* (25)	Source de Financement RI / RE (26)	
1	surveillance et contrôle d'exécution des travaux de construction de la direction générale de l'agence nationale de protection civile (ANPC)	DRP	35 000 000	NON	OUI					25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	07/06/2024	13/06/2024	20/06/2024		20/06/2024	12 mois	BIE	
2	surveillance et contrôle d'exécution des travaux de construction dusiège de l'office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment (OCRTIDB)	DRP	45 000 000	NON	OUI					25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	07/06/2024	13/06/2024	20/06/2024		20/06/2024	12 mois	BIE	
	TOTAL		80 000 000																							



16 AVR 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

