

AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/11/2023
Revision 1 : 17/04/2024
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ré f. No . (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionn er (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Financ ement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	02/01/2024	06/01/2024		09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	03/02/2024		10/02/2024	1 MOIS	BG
2	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	25 750 000	NON	OUI	02/01/2024	06/01/2024		09/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1 MOIS	BG
3	Aménagement de l'ancienne aérogare de transit à l'AIGE (Autres ouvrages)	AOI	1 679 616 270	OUI	NON	12/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	24 MOIS	BIE
4	Construction du bloc administratif de l'ANAC (Construction de bâtiments administratif à usage de bureau)	AOI	2 081 515 770	OUI	NON	19/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	36 MOIS	BIE
5	Construction du siège de l'ASAIGE (Construction de bâtiments administratif à usage de bureau)	AOI	2 408 160 600	OUI	NON	26/12/2023	02/01/2024		05/01/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	36 MOIS	BIE
	COÛT TOTAL		6 195 642 640													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



24 AVR 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/11/2023

Revision 1 : 17/04/2024

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marches : de janvier a decembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ré f. No - (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionn er (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Financ ement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2024	06/01/2024		09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	03/02/2024		10/02/2024	1 MOIS	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	1 MOIS	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024		17/02/2024	12 MOIS	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2024	06/01/2024		09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	03/02/2024		10/02/2024	12 MOIS	BG
5	Frais d'impression	DC	250 000	NON	OUI	02/01/2024	06/01/2024		09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	03/02/2024		10/02/2024	1 MOIS	BG
6	Frais de gardiennage	DC	1 000 000	NON	OUI	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 MOIS	BG
7	Autres acquisitions de services non ventilées	DC	318 000	NON	OUI	02/01/2024	06/01/2024		09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	03/02/2024		10/02/2024	1 MOIS	BG
8	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	10 000 000	NON	OUI	02/01/2024	06/01/2024		09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	03/02/2024		10/02/2024	6 MOIS	BG
9	Renforcement des services météorologiques :															
9.1	Travaux de construction du bâtiment Météo (ANAMET)	AOO	125 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	14/02/2024	28/02/2024	06/03/2024		13/03/2024	6 MOIS	BIE
9.2	Travaux de construction de clôture en grille de tuyaux galva de l'ANAMET	DRP	72 000 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	13/01/2024	27/01/2024	31/01/2024		07/02/2024	3 MOIS	BIE
9.3	Travaux de réhabilitation des blocs techniques et administratifs de ANAMET	AOO	90 000 000	OUI	NON	22/12/2023	29/12/2023		01/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	21/02/2024		28/02/2024	3 MOIS	BIE
9.4	Acquisition et installation des équipements des blocs techniques et administratifs de ANAMET	DRP	70 000 000	NON	OUI	22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	13/01/2024	27/01/2024	31/01/2024		07/02/2024	3 MOIS	BIE
9.5	Acquisition et installation du matériel de météo média à Lomé	AOO	198 170 000	OUI	NON	28/12/2023	04/01/2024		07/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	27/02/2024		05/03/2024	3 MOIS	BIE
9.6	Acquisition de deux (02) véhicules Pick up pour la collecte des données et l'inspection des stations météo sur le terrain pour le compte de ANAMET	DRP	55 000 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	3 MOIS	BIE
9.7	Acquisition de cinq (05) motos tout terrain pour les centres régionaux pour la collecte des données météorologiques	DRP	15 000 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	3 MOIS	BIE
	COÛT TOTAL		638 438 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



24 AVR 2024