

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 10/11/2023
Revision 1 : 17/04/2024
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à decembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat' des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat' (9)	Date d'ouverture des manifestat' (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objeti on du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi t' (15)	Date Fin d'évaluatio n (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objeti on du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC CP (21)	Date Négociatio n (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionne lle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financ ement RI/RE (26)
1	Contrôle et surveillance des travaux de construction du bloc administratif de l'ANAC (Construction de batiments administratif à usage de bureau)	AMII	156 673 230	Oui	Non	28/12/2023	04/01/2024	07/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	-	15/02/2024	16/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	-	05/04/2024	09/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	-	23/04/2024	36 MOIS	BIE
2	Contrôle et surveillance des travaux de construction du siège de l'ASAIGE (Construction de batiments administratif à usage de bureau)	AMII	181 259 400	Oui	Non	28/12/2023	04/01/2024	07/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	-	15/02/2024	16/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	-	05/04/2024	09/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	-	23/04/2024	36 MOIS	BIE
	COÛT TOTAL		337 932 630																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
VPP : Veille de prix
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



24 AVR 2024