

GENERALITES

PAYS : TOGO

Bénéficiaire: REPUBLIQUE TOGOLAISE

PALCC+ AGEDUFORD-TOGO

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 25/04/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/03/2024 au 31/12/2024....

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS



06 MAI 2024

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Euro) (4)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (5)	Examen DNCCP (Oui/non) (6)	Examen CCMP (Oui/non) (7)	Date de préparation DAO/DRP/DC (8)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (9)	Date non objection du PTF (10)	Date d'invitation à soumissionner (11)	Date ouverture des offres (Soumission des offres) (12)	Fin évaluation (Ouverture et évaluation des offres) (13)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (14)	Date non objection du PTF (OIBT) (15)	Délai d'attente et recours (16)	Délai d'examen juridique du marché (17)	Date prévisionnelle de signature du contrat (18)	Délai d'exécution (19)	Source de Financement RI/RE (20)
1	Achat de véhicules 4X4 (véhicule TT+véhicule de liaison)	DRP	86 000	56 412 302	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	26/06/2024	02/07/2024	1,5 mois	UE
2	Achat de motos de terrain	DRP	30 486	19 998 817	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	26/06/2024	02/07/2024	1,5 mois	UE
3	Matériel informatique et accessoires	DRP	19 307	12 664 562	Non	Oui	08/05/2024	12/05/2024		15/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	17/06/2024		24/06/2024	28/06/2024	04/07/2024	1 mois	UE
4	Achat de plants pour le reboisement	DRP	62 085	20 000 000	Non	Oui	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	25/05/2024	08/06/2024	12/06/2024		19/06/2024	23/06/2024	29/06/2024	1 mois	UE
5	Mobilier de bureau	DC	9 146	5 999 383	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	14/06/2024	20/06/2024	1 mois	UE
6	Achat de Box internet	DC	120	78 715	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	14/06/2024	20/06/2024	0,5 mois	UE
7	Achat Climatiseurs	DC	1 524	999 678	Non	Oui	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	22/06/2024	28/06/2024	1 mois	UE
8	Achat de GPS	DC	4 880	3 201 070	Non	Oui	13/05/2024	17/05/2024		20/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	14/06/2024		21/06/2024	25/06/2024	01/07/2024	0,5 mois	UE
9	Achat de consommables – fournitures de bureau	DC	5 484	3 597 268	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	14/06/2024	20/06/2024	0,5 mois	UE
10	Entretien (ordinateur, imprimante, photocopieur, climatiseur et autres)	DC	762	499 839	Non	Oui	15/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	29/06/2024	05/07/2024	6 mois	UE
11	Travaux d'installation et de mise en place de deux pépinières dans les paysages de l'Oti-Kéran et d'Amakpé	DRP	68 472	44 914 688	Non	Oui	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	06/07/2024		13/07/2024	17/07/2024	23/07/2024	5 mois	UE
12	Acquisition des semences et autres intrants pour les pépinières de l'Oti-Kéran et d'Amakpé	DC	4 000	2 623 828	Non	Oui	16/09/2024	20/09/2024		23/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	18/10/2024		25/10/2024	29/10/2024	04/11/2024	2 mois	UE
13	Acquisition de petits matériels de pépinière pour les pépinières de l'Oti-Kéran et d'Amakpé	DC	2 400	1 574 297	Non	Oui	16/09/2024	20/09/2024		23/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	18/10/2024		25/10/2024	29/10/2024	04/11/2024	1,5 mois	UE
COÛT TOTAL			294 668	172 564 447															

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

UE:Organisation Internationale des Bois tropicaux

PPM du



YAO S. PATSOH AMOUZOU