

PAYS : TOGO
NOM DU PROJET/PROGRAMME : Programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés (PURS)
AUTORITE CONTRACTANTE : Primature
REFERENCES DE L'ACCORD DE PRÊT : 2023040/PR TG 2023... 00
DATE D'APPROBATION DU PPM :
BAILLEURS DE FONDS: Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD)
PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES: AOI; AONR; PS; PUO
AUTRES ARRANGEMENTS POUR LA PASSATION DES MARCHES : Procédure négociée

Description*	Numéro de l'appel d'offre	DONNEES DE BASE						Projet DAO, y compris specs et quantités, projet Avis Particulier		Avis Particulier	Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres				Mis au Point du Contrat			Execution du Marché		
		Numéro du Lot	Montant Estimatif en FCFA	Procédure de passation des marchés	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Préparation & Soumission par le Projet	Date/ANO DNCC/CCMP	Date/ANO BOAD		Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Date Soumission Rapport d'Evaluation	Date/ANO DNCCP/CCMP	Date/ANO DNCCP/CCMP	Date/ANO BOAD	Montant du Marché en FCFA '000	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Arrivée Fournitures	Réception des Fournitures
Acquisition du matériel informatique: ordinateurs, photocopieurs et accessoires informatiques pour l'UGP PURS	1		8 500 000	DC	NON	OUI	17-mai-24	21-mai-24	4-juin-24	N/A	24-mai-24	13-juin-24	27-juin-24	1-juil-24	5-juil-24	19-juil-24		26-juil-24	2-août-24	17-août-24	16-sept-24	16-sept-25
Acquisition du matériel informatique: ordinateurs, photocopieurs et accessoires informatiques pour le Ministère de l'Enseignement	2		25 800 000	DC	NON	OUI	10-juin-24	14-juin-24	18-juin-24	N/A	17-juin-24	7-juil-24	21-juil-24	25-juil-24	29-juil-24	12-août-24		19-août-24	26-août-24	10-sept-24	25-oct-24	25-oct-25
Acquisition des véhicules (10 pick-Up double cabines et 1 station wagon) pour l'UGP, ANGE et MDPR	3		345 000 000	AOO	OUI	NON	15-mai-24	22-mai-24	5-juin-24	25-mai-24	25-mai-24	24-juin-24	8-juil-24	15-juil-24	22-juil-24	5-août-24		12-août-24	19-août-24	3-sept-24	2-nov-24	2-nov-25
Acquisition de motos pour le Ministère de l'Enseignement	4		4 200 000	DC	NON	OUI	3-juin-24	7-juin-24	21-juin-24	N/A	24-juin-24	14-juil-24	28-juil-24	1-août-24	5-août-24	19-août-24		26-août-24	2-sept-24	17-sept-24	17-oct-24	17-oct-25
Acquisition de mobilier de bureau pour l'UGP	5		10 000 000	DC	NON	OUI	26-mai-24	30-mai-24	13-juin-24	N/A	16-juin-24	6-juil-24	20-juil-24	24-juil-24	28-juil-24	11-août-24		18-août-24	25-août-24	9-sept-24	23-sept-24	22-mars-25
Acquisition de logiciel SIG et télédétection, pour le compte du MDPREM	6		25 000 000	DC	NON	OUI	23-mai-24	27-mai-24	10-juin-24	N/A	13-juin-24	3-juil-24	17-juil-24	21-juil-24	25-juil-24	8-août-24		15-août-24	22-août-24	6-sept-24	6-oct-24	6-oct-25
Acquisition d'outils de mesure et de contrôle sur terrain et équipement de protection individuel pour le compte du MDPREM	7		2 500 000	DC	NON	OUI	20-mai-24	24-mai-24	7-juin-24	N/A	10-juin-24	30-juin-24	14-juil-24	18-juil-24	22-juil-24	5-août-24		12-août-24	19-août-24	3-sept-24	3-oct-24	3-oct-25
Acquisition de (1) système de comptage de trafic avec des boucles d'induction électromagnétique y compris l'installation et paramétrage du matériel pour le compte du Ministère des TP	8		220 000 000	AOI	OUI	NON	10-juin-24	17-juin-24	1-juil-24	20-juin-24	20-juin-24	20-juil-24	3-août-24	10-août-24	17-août-24	31-août-24		7-sept-24	14-sept-24	29-sept-24	28-nov-24	28-nov-25
Coût Total			641 000 000																			

AOI: Appel d'offres International
 AONR: Appel d'offres national restreint
 PS: Procédure simplifiée
 PUO: Procédure à une offre



16 AVR 2024

