

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés:

Plan original : **jeudi 25 avril 2024**

Révision 1 :

Révision 2 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de Janvier à Décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DIRECTION / SERVICES		DSI	DAFC	DAFC	1	Réf N°	2	DESCRIPTION DES SERVICES	3		4	5	6	7												16			17			18			19			20			21			22			23			24			25		26	
									GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION												PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION																						
									Mode de Passation du Marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCCMP (oui/non)	Date de préparation des TDR et AMI	Date avis de CCMP/DNCMP sur AMI	Date lancement de la manifestat°	Date d'ouverture des manifestat°	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des propositions	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCMP	Date négociation	Date avis PTF et service de Contrôle	Date prévisionnelle de signature de contrat	Délai d'exécution (mois)	Source de financement RI/RE																								
									DC	4 350 000	NON	OUI	—	—	—	—	10/05/2024	17/05/2024	—	24/05/2024	24/06/2024	15/07/2024	22/07/2024	—	29/07/2024	07/08/2024	14/08/2024	21/08/2024	—	11/09/2024	01 mois	FONDS PROPRES																								
									DC	2 000 000	NON	OUI	—	—	—	—	15/05/2024	22/05/2024	—	29/05/2024	28/06/2024	19/07/2024	26/07/2024	—	02/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	26/08/2024	—	16/09/2024	01 mois	FONDS PROPRES																								
									DC	4 200 000	NON	OUI	—	—	—	—	10/05/2024	17/05/2024	—	24/05/2024	24/06/2024	15/07/2024	22/07/2024	—	29/07/2024	07/08/2024	14/08/2024	21/08/2024	—	11/09/2024	01 mois	FONDS PROPRES																								




08 MAI 2024

DIRECTION / SERVICES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Réf N°	DESCRIPTION DES SERVICES	GENERALITES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION									PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
				Mode de Passation du Marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCCMP (oui/non)	Date de préparation des TDR et AMI	Date avis de CCMP/DNCMP sur AMI	Date lancement de la manifestat°	Date d'ouverture des manifestat°	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des propositions	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCMP	Date négociation	Date avis PTF et service de Contrôle	Date prévisionnelle de signature de contrat	Délai d'exécution (mois)	Source de financement RI/RE
DAFC	4		RECYCLAGE SUR LES NOUVELLES TECHNIQUES DE TOPOGRAPHIE	DC	3 000 000	NON	OUI	—	—	—	—	27/05/2024	03/06/2024	—	10/06/2024	10/07/2024	31/07/2024	07/08/2024	—	14/08/2024	23/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	—	27/09/2024	01 mois	FONDS PROPRES
DSI	5		PROJET GED PRESTATION DE SERVICE	DC	9 000 000	NON	OUI	—	—	—	—	15/05/2024	22/05/2024	—	29/05/2024	28/06/2024	19/07/2024	26/07/2024	—	02/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	26/08/2024	—	16/09/2024	18 mois	FONDS PROPRES
COÛT TOTAL				22 550 000																							

DSI : DEPARTEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION
DAFC : DIRECTION ADMINISTRATIVE FINANCIERE ET COMPTABLE

LA PERSONNE RESPONSABLE DES
MARCHES PUBLICS DE LA SNPT



Michel A. KEZIE



08 MAI 2024