

Direction Générale

Personne Responsable des Marchés Publics 

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original 12/04/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



24 AVR 2024

Période couverte : 01/01/2024 au 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
	TRAVAUX															
1	Travaux d'aménagement et d'extension de bureaux	DC	5 840 070	non	oui	10/09/2024	14/09/2024	-	17/09/2024	24/09/2024	08/10/2024	12/10/2024	-	19/10/2024	1 mois	FP
2	Travaux d'alimentation en eau potable (génie civil, hydraulique, équipement électromécanique) et de construction des latrines lot 2	AOI	2 502 374 486	oui	non	30/05/2022	08/06/2022	10/02/2023	13/02/2023	30/03/2023	13/04/2023	20/04/2023	04/05/2023	27/05/2024	15 mois	BOAD
3	Travaux de réalisation des ouvrages de stockage, de pose de réseaux d'adduction et de distribution, et travaux connexes pour les centres de Dapaong; Cinkassé; Korbongou; Tandjoaré	AOI*	10 282 192 301	oui	non	17/07/2023	24/07/2023	07/08/2023	10/08/2023	24/09/2023	08/10/2023	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024	17 mois	AFD
4	Travaux de réalisation des systèmes d'AEP pour : Lot 1 : Gando et Mandouri ; Lot 2 : Amou-Oblo, Gleï, Wahala ; Lot 3 : Gandé, Soudou-Tchalimé, Kabou	AOI*	3 279 785 000	oui	non	31/07/2023	07/08/2023	21/08/2023	24/08/2023	08/10/2023	21/04/2024	28/04/2024	12/05/2024	19/05/2024	15 mois	AFD
5	Construction des usines de traitement y compris génie civil : Lot 1 : à Dalwak Lot 2 : à Mandouri, Amou-Oblo, Gleï-Wahala	AOI*	6 554 619 592	oui	non	17/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	11/05/2023	25/06/2023	09/07/2023	16/07/2023	30/03/2024	06/04/2024	24 mois	AFD



6	Travaux de réalisation des ouvrages de captage, de traitement, de stockage, des réseaux d'adduction et de distribution dans la localité de Nyamassila	AOI	1 100 000 000	oui	non	25/07/2024	01/08/2024	15/08/2024	18/08/2024	02/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	06/11/2024	13/11/2024	10 mois	BOAD
7	Travaux de réalisation des ouvrages de captage, de traitement, de stockage, des réseaux d'adduction, de distribution et travaux connexes répartis en deux (2) lots au profit de la ville de Kara et ses environs	AOI**	11 414 040 000	oui	non	07/06/2023	14/06/2023	28/06/2023	01/07/2023	15/08/2023	29/08/2023	30/04/2024	14/05/2024	21/05/2024	18 mois	FONDS KOWEITIEN
FOURNITURES ET SERVICES																
8	Produits d'entretien	DC	2 100 000	non	oui	02/08/2024	06/08/2024	-	09/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	-	10/09/2024	1/2 mois	FP
9	Fourniture de bureau	DC	1 500 000	non	oui	07/08/2024	11/08/2024	-	14/08/2024	21/08/2024	04/09/2024	08/09/2024	-	15/09/2024	1/2 mois	FP
10	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	non	oui	05/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	19/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	-	13/09/2024	1 mois	FP
11	Confection des gadgets publicitaires	DC	5 000 000	non	oui	12/07/2024	16/07/2024	-	19/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	13/08/2024	-	20/08/2024	1 mois	FP
12	Acquisition de deux (02) moto de terrain	DC	2 300 000	non	oui	15/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	1 mois	FONDS KOWEITIEN
13	Acquisition de mobilier de bureau (lot1), Acquisition de matériels et consommables informatiques (lot 2), Acquisition de matériels et consommables burautiques (lot 3) et Acquisition d'outillages techniques (lot4)	DC	20 600 000	non	oui	15/03/2023	19/03/2023	-	22/03/2023	29/03/2023	05/04/2023	09/04/2023	23/04/2023	16/05/2024	1 mois	FONDS KOWEITIEN
COÛT TOTAL			35 172 351 449													

AOI : Appel d'Offres International

AOO appel d'Offres Ouvert

DC: Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

* L'AE disponible en 2024 sur la FAD pour ces 3 projets est de 24 370 899 000 et le CP est de 3 579 945 000

** Le coût total des travaux en tranche ferme et en tranche conditionnelle est de 24 066 934 671 dont 11 414 040 000 en tranche ferme et 12 652 894 671 en tranche conditionnelle

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

BC : Bon de commande

FP : Fonds Propres

LA PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES PUBLICS

Essodom GNASSINGBE EYADEMA



24 AVR 2024