

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

SELECTION DES CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION	
		Mode de passat/du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DIN/CP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Prépara ^o des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DN/CCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation ^o (9)	Date d'ouverture des manifestat ^o (10)	Date liste recevoir et préparat ^o DP (11)	Date avis CCMP/DN/CCP sur DP (12)	Date non objet ^o du PTE (13)	Date d'invitation à la soumission ^o (14)	Date ouverture des propositions ^o (15)	Date fin d'évaluat ^o (16)	Date avis CCMP/DN/CCP pour DP (17)	Date non objet ^o du PTE (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluat ^o (20)	Date avis CCMP/DN/CCP (21)	Date Négocia ^o (22)	Date avis du service de contrôle et du PTE (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécut ^o (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Frais pour Recensement et extension parking visiteurs	DC	23 600 000	N/C/N	OUI					17-03-2024	24-03-2024		24-03-2024	31-03-2024	10-06-2024	14-06-2024		17-06-2024	21-06-2024	25-06-2024	28-06-2024		07-07-2024	2 mois	FONDS PROPRES
2	Audit des postes et gains (Procédure de blocage et autres)	DC	11 800 000	N/C/N	OUI					18-06-2024	07-07-2024		05-07-2024	12-07-2024	22-07-2024	26-07-2024		29-07-2024	07-08-2024	06-08-2024	09-08-2024		13-08-2024	2 mois	FONDS PROPRES
3	Elaboration des études de charges et le PDR pour les consultants à laits (rapport, LUT)	DRP	18 704 000	N/C/N	OUI					30-04-2024	04-05-2024		07-05-2024	14-05-2024	24-05-2024	28-05-2024		31-05-2024	04-06-2024	08-06-2024	11-06-2024		15-06-2024	2 mois	FONDS PROPRES
4	Recensement personnel	DC	6 490 000	N/C/N	OUI					30-04-2024	04-05-2024		07-05-2024	14-05-2024	24-05-2024	28-05-2024		31-05-2024	04-06-2024	08-06-2024	11-06-2024		15-06-2024	2 mois	FONDS PROPRES
TOTAL			80 594 000																						



16 AVR 2024