

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX – TdE S.A.



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

EXERCICE 2024

h 3

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

Société Togolaise des Eaux - TdE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie



06 MAI 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16) - Jour	Source de financement RI/RE (17)
1	Fourniture de matériels de branchements, pièces de raccords, compteurs d'eau potable et kits de branchement	AOI	2 754 741 566	oui	non	02/05/2024	09/05/2024		13/05/2024	27/06/2024	11/07/2024	18/07/2024		25/07/2024	150	FP
2	Fourniture de produits de traitement d'eau potable	AOI	909 087 751	oui	non	05/06/2024	12/06/2024		17/06/2024	01/08/2024	15/08/2024	22/08/2024		29/08/2024	120	FP
3	Fourniture de canalisations (tuyaux et accessoires)	AOO	611 581 292	oui	non	15/05/2024	22/05/2024		27/05/2024	26/06/2024	10/07/2024	17/07/2024		24/07/2024	120	FP
4	Fourniture de matériels de production	AOO	483 588 000	oui	non	30/04/2024	07/05/2024		10/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		08/07/2024	120	FP
5	Fourniture de pièces mécaniques et huiles	DRP	65 621 730	non	oui	23/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024		09/07/2024	90	FP
6	Acquisition pièces de rechanges électriques	DRP	64 067 504	non	oui	05/08/2024	09/08/2024		12/08/2024	27/08/2024	10/09/2024	16/09/2024		23/09/2024	90	FP
7	Fourniture d'imprimés pour factures	DRP	100 000 000	non	oui	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024		06/08/2024	90	FP
8	Fourniture d'imprimés	DRP	27 260 000	non	oui	19/09/2024	23/09/2024		26/09/2024	11/10/2024	25/10/2024	29/10/2024		05/11/2024	90	FP
9	Fourniture de produits d'entretien	DRP	49 489 134	non	oui	23/05/2024	27/05/2024		30/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024		09/07/2024	90	FP
10	Fourniture de pneus et batteries	DRP	48 518 469	non	oui	27/06/2024	01/07/2024		04/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	90	FP
11	Acquisition de fourniture de bureau	DRP	44 036 414	non	oui	26/06/2024	30/06/2024		03/07/2024	18/07/2024	01/08/2024	05/08/2024		12/08/2024	90	FP
12	Acquisition de fourniture et consommables informatiques	DRP	84 989 105	non	oui	08/08/2024	12/08/2024		16/08/2024	02/09/2024	16/09/2024	20/09/2024		27/09/2024	90	FP
13	Travaux de protection de la conduite d'adduction à Sokodé et Protection de la conduite d'adduction à Dapaong	DRP	27 000 000	non	oui	08/08/2024	12/08/2024		16/08/2024	02/09/2024	16/09/2024	20/09/2024		27/09/2024	90	FP
14	Installation réseau et matériels informatiques à la DSI	DRP	116 725 000	Non	Oui	12/08/2024	16/08/2024		19/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	23/09/2024		30/09/2024	90	FP
15	Caisse à outils pour plombier, électricien et mécanicien à la DPN, à la DPS et à la DPEL	DRP	45 000 000	Non	Oui	11/07/2024	15/07/2024		18/07/2024	02/08/2024	16/08/2024	20/08/2024		27/08/2024	90	FP
16	Acquisition des voitures pour AGOE; HEDZRANAWOE et le Département Achats	DRP	60 000 000	Non	Oui	12/09/2024	16/09/2024		19/09/2024	04/10/2024	18/10/2024	22/10/2024		29/10/2024	90	FP

u9

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16) - Jour	Source de financement RI/RE (17)
17	Fourniture de petits outillage	DC	18 180 000	non	oui	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	30	FP
18	Construction de vingt regards pour vannes et ventouses à Bassar	DC	10 000 000	Non	Oui	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	30	FP
19	Rehabilitation du magasin de stockage des produits à Dapaong	DC	8 500 000	Non	Oui	13/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	17/06/2024		24/06/2024	30	FP
20	Réhabilitation du logement du chef d'Agence de Kara	DC	12 000 000	Non	Oui	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	30	FP
21	Amenagement de magasin de stockage à Sokodé	DC	15 000 000	Non	Oui	19/07/2024	23/07/2024		26/07/2024	02/08/2024	16/08/2024	20/08/2024		27/08/2024	30	FP
22	Rehabilitation des bureaux et de la clôture de l'agence de Kpalimé	DC	10 000 000	Non	Oui	29/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	12/09/2024	26/09/2024	30/09/2024		07/10/2024	30	FP
23	Rehabilitation de l'agence de l'Anié	DC	17 000 000	Non	Oui	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	30	FP
24	Confection des panneaux devant les Agences et les unités de production	DC	10 000 000	Non	Oui	22/08/2024	26/08/2024		29/08/2024	05/09/2024	19/09/2024	23/09/2024		30/09/2024	30	FP
25	Installation groupe électrogène à la DPL	DC	15 000 000	Non	Oui	12/07/2024	16/07/2024		19/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	13/08/2024		20/08/2024	30	FP
26	ACHAT de matériels de production pour cacaveli et la DPN	DC	20 000 000	Non	Oui	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	30	FP

5 627 385 965

LEGENDE

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

Lomé, le 02/05/2024
La Personne Responsable des Marchés Publics,



Essohanam BATCHABANI



06 MAI 2024

u9