

REGION MARITIME
PREFECTURE D'AGOE-NYIVE
COMMUNE D'AGOE-NYIVE 6
SECRETARIAT GENERAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
PUBLICS



12 JAN 2024

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

- Plan original
- Revision 1
- Revision 2
- Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No (1)	Description des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Détail d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Première phase d'élaboration du Plan de Développement Communal (PDC)	DRP	13 450 000	NON	OUI					20/01/2024	24/01/2024		27/01/2024	11/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		28/02/2024	03/03/2024	07/03/2024	10/03/2024		14/03/2024	2 mois	RI
2	Contrôle des travaux de construction d'n abattoir et d'un forage équipé de panneaux solaires à Guéréké	DC	1 500 000	NON	OUI					15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	26/02/2024		01/03/2024	7 mois	RI
	COUT TOTAL		14 950 000																						

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBP : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique

AMI : Appel à manifestations d'intérêt
DRP : Demande de renseignement de prix
DC : Demande de cotation
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

Fait à Adétiokopé le

La Personne Responsable des Marchés Publics

AMANA Pidipatcha