

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2023

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC * (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Extension du courant dans la ville de Cinkassé	DRP	15 000 000	Non	Oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1mois	RI
2	Curage des caniveaux entretien des voies publics dans la ville de Cinkassé	DC	10 000 000	Non	Oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	2moi	RI
3	Construction d'un forrage dans le quartier de terrain Barça	DC	5 000 000	Non	Oui	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	1mois	RI
4	Construction d'un local pour le bureau du Citoyen	DC	4 000 000	Non	Oui	31/05/2024	04/06/2024		07/06/2024	14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024		09/07/2024	1mois	RI
5	Fabrication des pancartes d'interdiction de jeter des ordures dans les depotoires sauvages dans la ville de Cinkassé	DC	2 000 000	Non	OUI	28/06/2024	02/07/2024		05/07/2024	12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024		06/08/2024	1mois	RI
6	Achats des matériels mobiliers et des imprimantes pour les bureaux de la mairie	DC	2 000 000	Non	OUI	12/07/2024	16/07/2024		19/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	13/08/2024		20/08/2024	1mois	RI
7	Construction d'un petit monument et d'un dalot dans la ville de Cinkassé	DC	4 000 000	Non	OUI	26/07/2024	30/07/2024		02/08/2024	09/08/2024	23/08/2024	27/08/2024		03/09/2024	1mois	RI
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>42 000 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



29 FEV 2024

PRMP

**ABOUDOU Bouraima**