

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

REGION DES PLATEAUX
PREFECTURE DE L'EST-MONO
COMMUNE EST-MONO 2
SECRETAIRE GENNERAL
MORETAN

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Plan original : DECEMBRE 2023
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



22 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation de Marché:

Période couverte par le Plan de passation de marché(PPM): Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS																
GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf No (1)	Description des fournitures,travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non)(5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Achat de deux (02) motos tricycles à volant pour la commune	DRP	11 500 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	02 MOIS	Budget communal
2	Construction d'un (01) forage équipé de panneau solaire avec polytank de 3 000 l et trois (03) fontaines à YANDA et Construction de deux (02) forages équipés de pompe à motricité humaine à Ogou-Ekpo et Adjagouda	DRP	23 000 000	NON	OUI	26/01/2024	30/01/2024	-	02/02/2024	17/02/2024	02/03/2024	06/03/2024		13/03/2024	04 mois	Budget communal
3	Construction de deux (02) WC publics et puits à Issati et Kamina	DRP	14 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	16/03/2024		23/03/2024	90 jours	Budget communal
4	Construction d'un dalot sur la route du Lycée	DC	1 200 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	Budget communal
5	Produits d'entretien	DC	20 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	Budget communal
6	Fournitures scolaires	DC	700 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	Budget communal
7	Fournitures de bureau	DC	300 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	Budget communal
8	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024	-	16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois	Budget communal
9	Habillement	DC	100 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024	-	16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois	Budget communal
10	Autres fournitures et consommables	DC	50 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024	-	16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois	Budget communal
11	Fourniture de petits équipements	DC	250 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024	-	16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois	Budget communal

12	Fourniture de voirie	DC	100 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024	-	16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois
13	Cartes de recharge	DC	1 782 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024	-	16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois
14	Entretien de terrains et cimetières	DC	50 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024	-	16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois
15	Entretien de bâtiments	DC	100 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024	-	16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois
16	Entretien de voies et réseaux	DC	200 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois
17	Entretien et réparation de mobiliers de bureau	DC	20 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois
18	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	30 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois
19	Entretien et réparation de matériels informatiques	DC	500 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois
20	Entretien de véhicules	DC	2 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois
21	Autres entretiens, réparation et maintenance	DC	20 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois
22	Assurances	DC	400 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois
23	Catalogues et imprimés	DC	1 500 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois
-	TOTAL TRAVAUX	-	57 922 000	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-

La Personne Responsable des
Marchés Publics



22 DEC 2023

BABOUTOU Ama Fomilayo
amafomilayob@gmail.com