

PLAN DE PASSATION GENERAL DES MARCHES REVISE (PPM) 2024
DE LA COMMUNE DU GOLFE 1

SR

SOMMAIRE

	Structures	Pages
PPM GENERAL		1-3
PRESTATIONS INTELLECTUELLES		

Montant total du PPM GENERAL DE LA COMMUNE DU GOLFE 1=
Un milliard cent vingt et un millions cinq cent mille (1 121 500 000) francs
CFA.

8

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
REGION MARITIME
PREFECTURE DU GOLFE
COMMUNE DU GOLFE1

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : GENERAL

Plan original: 03/01/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS



16 JAN 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT																
1	Travaux de construction de la salle de mariage de la commune du Golfe 1	DRP	80 000 000	Non	Oui	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
2	Travaux de grosses réparations des bâtiments administratifs à usage de bureaux des mairies annexes de la commune du Golfe 1	DC	10 000 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
3	Travaux d'aménagement et d'assainissement de la dépression d'Akodesséwa-Kponou	DRP	55 000 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	3 mois	FONDS PROPRES
4	Travaux d'installation, d'entretien et de maintenance des feux tricolores	DRP	50 000 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	3 mois	FONDS PROPRES
5	Travaux d'aménagement du nouveau site du cimetière de Klobatémé et sa voie d'accès	DRP	80 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
6	Travaux de réhabilitation des rues revêtues et de correction des points critiques de la commune du Golfe 1	DC	10 000 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
7	Travaux de couverture des caniveaux avec des dallettes	DRP	25 000 000	Non	Oui	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	3 mois	FONDS PROPRES
8	Travaux d'aménagement du site du centre médico-social de Klobatémé et sa voie d'accès	DRP	72 500 000	Non	Oui	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	3 mois	FONDS PROPRES
9	Travaux de construction de la clôture du site du centre médico-social de Klobatémé	DRP	35 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	3 mois	FACT 2024
10	Travaux de construction d'une voie d'accès au bâtiment de l'académie numérique digitale	DC	6 500 000	Non	Oui	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	3 mois	FONDS PROPRES
11	Fournitures et pose des grilles d'avaloirs et tampons sur les voies revêtues dans la commune du Golfe 1	DC	7 000 000	Non	Oui	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	25/02/2024		04/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES



12	Acquisition des équipements du bâtiment du conseil municipal à la mairie annexe d'Akodessewa	DRP	25 000 000	Non	Oui	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES
13	Acquisition des mobiliers de bureau	DC	10 000 000	Non	Oui	28/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
14	Acquisition des matériels informatiques de bureau	DRP	20 000 000	Non	Oui	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES
15	Acquisition de matériels de transport de service et de fonction	DRP	41 000 000	Non	Oui	31/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois	FONDS PROPRES
16	Fournitures de tuyaux de refoulement en tissu de diamètre 150 mm et de motopompe y compris les tuyaux de refoulement en tissu avec les raccords mâles femelles	DRP	38 000 000	Non	Oui	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois	FONDS PROPRES
17	Acquisition de 2 camions Benne tasseuse et d'un camion citerne spiros	AOO	130 000 000	Oui	Non	02/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	05/04/2024		12/04/2024	4 mois	FONDS PROPRES
Sous total Investissement			695 000 000													
BUDGET DE FONCTIONNEMENT																
18	Achat de produits d'entretien	DC	4 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
19	Fournitures de bureau	DRP	15 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	09/02/2024	23/02/2024	29/02/2024		07/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
20	Fournitures informatiques	DRP	20 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	09/02/2024	23/02/2024	29/02/2024		07/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
21	Fournitures scolaires	DC	2 000 000	Non	Oui	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	12/07/2024		19/07/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
22	Impression des tickets, registres et calendriers	DRP	12 000 000	Non	Oui	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
23	Confection des habits	DC	6 000 000	Non	Oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
24	Achat de produits alimentaires	DC	1 000 000	Non	Oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
25	Fournitures de petits équipements	DC	1 000 000	Non	Oui	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
26	Entretien de terrains et cimetières	DC	10 000 000	Non	Oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	12 mois	FONDS PROPRES
27	Entretien des voies et de réseaux	AOO	213 500 000	Oui	Non	24/10/2023	31/10/2023		03/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	26/12/2023		02/01/2024	12 mois	FONDS PROPRES
28	Enlèvement des jacinthes d'eau douce	DRP	60 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	08/02/2024	22/02/2024	29/02/2024		07/03/2024	12 mois	FONDS PROPRES
29	Entretien de bâtiments administratifs	DC	10 000 000	Non	Oui	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES



16 JAN 2024



DEZÉ Amah Akoli

30	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
31	Entretien de véhicules administratifs	DRP	12 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	08/02/2024	22/02/2024	29/02/2024		07/03/2024	12 mois	FONDS PROPRES
32	Autres entretiens, réparation et maintenance	DC	3 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	FONDS PROPRES
33	Assurance des véhicules	DC	3 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	FONDS PROPRES
Sous total Fonctionnement			371 500 000													
COÛT TOTAL			1 066 500 000													



16 JAN 2024



DZEDZE Amah Akoli