

REGION MARITIME



Commune Gole 4

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 : TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS



Commune du Golfe

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan de passation des marchés 2024: TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original : Janvier 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Fournitures, Travaux et Services Courants

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux d'entretien courant (balayage), gardiennage et surveillance de la plage	AOO	130 000 000	Oui	Non	15/11/2023	22/11/2023		27/11/2023	01/01/2024	15/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	12 mois	Budget Communal
2	achat de produits d'entretien	DC	10 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	15 jours	Budget Communal
3	achat de fournitures de bureau	DRP	20 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	15 jours	Budget Communal
4	achat de fournitures informatiques	DRP	12 000 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	15 jours	Budget Communal
5	Confection de tenues pour les agents recouvreurs, collecteurs et gardiens	DC	9 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	Budget Communal
6	Fourniture de petits équipements	DC	7 500 000	Non	Oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	15 jours	Budget Communal
7	Achat de fournitures de voirie	DC	10 000 000	Non	Oui	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	15 jours	Budget Communal
8	Entretien des bâtiments	DC	8 000 000	Non	Oui	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget Communal
9	Entretien de climatiseurs	DC	2 000 000	Non	Oui	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget Communal
10	Vidange de fosses septiques	DC	1 000 000	Non	Oui	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget Communal
11	Confection et pose de rideaux	DC	3 000 000	Non	Oui	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget Communal



16 JAN 2024


12	Entretien courant (balayage) et curage de caniveaux des voies revêtues et non revêtues, des places publiques et des marchés	AOI	755 000 000	Oui	Non	02/09/2024	09/09/2024		12/09/2024	28/10/2024	12/11/2024	19/11/2024		26/11/2024	12 mois	Budget communal
13	Entretien et réparation des mobiliers de bureau	DC	500 000	Non	Oui	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget communal
14	Entretien et réparation des matériels de bureau	DRP	20 500 000	Non	Oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget communal
15	Entretien et maintenance des matériels informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget communal
16	Entretien des véhicules et engins	DC	10 000 000	Non	Oui	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget communal
17	Entretien, réparation et maintenance des groupes électrogènes, des motopompes et autres machines d'atelier	DC	3 000 000	Non	Oui	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget communal
18	Assurance du matériel roulant	DC	5 000 000	Non	Oui	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 mois	Budget communal
19	Achat de registres, livrets de famille et autres imprimés d'état civil	DRP	12 000 000	Non	Oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget communal
20	Achat de tickets de collecte des taxes et des droits de places dans les marchés	DRP	15 000 000	Non	Oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget communal
21	Achat de timbres municipaux	DRP	45 000 000	Non	Oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget communal
22	Achat de cartes de vœux, enveloppes cachets etc.	DC	3 000 000		Oui	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 mois	Budget communal
23	Acquisition de logiciel ARCGIS plus formation pour les agents de la DST	DRP	30 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1 mois	Budget communal
24	Réhabilitation/Construction de bornes fontaines dans certains quartiers de la commune	DRP	21 040 201	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	2 mois	Budget Communal
25	Réhabilitation et équipement du CMS de Kodjoviakopé	DRP	50 000 000	Non	Oui	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	2 mois	FACT 2022+ recettes propres
26	Extension du réseau d'éclairage public dans certaines rues	AOO	373 213 564	Oui	Non	12/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	25/03/2024	08/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	2 mois	Budget Communal
27	Clôture du site du ghetto démantelé à Ntifikomé Sud	DRP	30 000 000	Non	Oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	2 mois	Budget Communal
28	Travaux de pavage des voies d'accès au marché de Hanoukopé	AOO	100 000 000	Oui	Non	15/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	25/04/2024	09/05/2024	16/05/2024		23/05/2024	2 mois	Budget Communal
29	Acquisition et installation de 80 tampons de regards et 80 grilles d'avaloirs en matériaux composite	DRP	50 000 000	Non	Oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	2 mois	Budget Communal
30	Construction d'infrastructures marchandes sur le nouveau site du marché de Hanoukopé, phase 1	AOO	350 000 000	Oui	Non	15/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	25/04/2024	09/05/2024	16/05/2024		23/05/2024	2 mois	Budget Communal
31	Construction d'un bloc administratif au CMS UTB-circulaire	DRP	50 000 000	Non	Oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	2 mois	Budget Communal
32	Réhabilitation/Equiptement des structures pré-scolaires (Jardins d'enfants de Béniglato, Atilpa, Bè-Klikamé, Adjomayi, Adjallé, Kodomé, Félicio de Souza 1, Nyékoukopé, Kodjoviakopé)	DRP	50 000 000	Non	Oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	2 mois	Budget Communal



16 JAN 2024

33	Acquisition de quatre (04) lits d'accouchement pour les CMS Wéridji, Ondji et Atikoumé	DC	8 000 000	Non	Oui	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Budget Communal
34	Acquisition de matériels informatiques et de bureau	DRP	70 000 000	Non	Oui	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	Budget Communal
35	Acquisition de matériel et outillages techniques (deux atomiseurs, une tondeuse thermique tracteur, une tondeuse)	DC	1 600 000	Non	Oui	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	15 jours	Budget Communal
36	Acquisition de cent (100) sabots et de quarante (40) barrières métalliques à clous pour le contrôle de stationnement	DC	10 000 000	Non	Oui	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	Budget Communal
37	Acquisition d'un appareil GPS et de deux paires d'appareils Talkie-Walkie	DC	1 260 000	Non	Oui	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	15 jours	Budget Communal
38	Construction de ponceaux sur la rue de la Providence à Abou	DRP	21 946 852	Non	Oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	2 mois	Budget Communal
COÛT TOTAL			2 360 560 617													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commerce publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes

La PRMP,


AMEGANVI Manavi Isabelle Djiqbodi.


Validé
16 JAN 2024