



PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE HAHO 1

Plan original : 03/01/2024

Date d'approbation du plan de passation des r

Période couverte par le Plan de passation des marchés : du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024

Révision 1-----

Révision 2-----

Révision 3-----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS COMMUNE HAHO 1 (BUDGET PRIMITIF 2024)

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financeme nt RI/RE (17)
1	Produit d'entretien menager	DC	200 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024	SO	11/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	08/04/2024	SO	15/04/2024	01 mois	Budget commune
2	Fournitures de bureau	DC	1 981 928	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024	SO	11/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	08/04/2024	SO	15/04/2024	02 mois	Budget commune
3	Fournitures informatiques	DC	1 221 300	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024	SO	11/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	08/04/2024	SO	15/04/2024	02 mois	Budget commune
4	Fournitures scolaires	DC	236 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024	SO	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	SO	12/07/2024	01 mois	Budget commune
5	Habillement	DC	608 880	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024	SO	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	SO	12/07/2024	02 mois	Budget commune
6	Alimentation	DC	2 430 800	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024	SO	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	SO	12/07/2024	02 mois	Budget commune
7	Autres fournitures consommables	DC	100 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024	SO	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	SO	12/07/2024	01 mois	Budget commune
8	Fourniture de petits équipements	DC	987 660	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	SO	10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	SO	11/06/2024	01 mois	Budget commune
9	Fourniture de voirie	DC	500 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	SO	10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	SO	11/06/2024	01 mois	Budget commune
10	Entretien de terrains et cimetières	DC	1 500 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024	SO	17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024	SO	18/06/2024	07 mois	Budget commune
11	Entretien de bâtiments	DC	1 500 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024	SO	17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024	SO	18/06/2024	07 mois	Budget commune
12	Entretien de voies et réseaux	DC	5 704 656	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024	SO	17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024	SO	18/06/2024	07 mois	Budget commune



22 FEV 2024

13	Entretien et réparation de mobiliers de bureau	DC	200 000	NON	OUI	28/05/2024	03/06/2024	SO	06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	SO	08/07/2024	06 mois	Budget commune
14	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	200 000	NON	OUI	28/05/2024	03/06/2024	SO	06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	SO	08/07/2024	06 mois	Budget commune
15	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	500 000	NON	OUI	28/05/2024	03/06/2024	SO	06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	SO	08/07/2024	06 mois	Budget commune
16	Entretien de véhicules	DC	2 000 000	NON	OUI	28/05/2024	03/06/2024	SO	06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	SO	08/07/2024	06 mois	Budget commune
17	Autres entretiens, réparation et maintenance	DC	200 000	NON	OUI	28/05/2024	03/06/2024	SO	06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	SO	08/07/2024	06 mois	Budget commune
18	Assurances	DC	155 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	SO	25/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	SO	30/04/2024	12 mois	Budget commune
19	Catalogues et imprimés	DC	5 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	SO	25/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	SO	30/04/2024	03 mois	Budget commune
20	Réceptions	DC	2 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	SO	25/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	SO	30/04/2024	06 mois	Budget commune
21	Autres acquisitions de service	DC	100 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024	SO	17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024	SO	18/06/2024	02 mois	Budget commune
22	Reboisement des berges des cours d'eaux: Tonoun , Yoto, Haho, Baloé, Tsiévé, Zouto, Kpévou et Kpétoé et autres travaux de Reboisement d'au moins 2ha	DC	2 500 000	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024	SO	09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024	SO	11/05/2024	03 mois	Budget commune
23	Achat de matériels informatiques : 03 imprimantes multifonction couleur et 01 Copieur	DC	3 000 000	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024	SO	09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024	SO	11/05/2024	03 mois	Budget commune
24	Réhabilitation d'un magasin de stockage à Atchavé	DC	6 737 800	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024	SO	09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024	SO	11/05/2024	04 mois	Budget commune



22 FEV 2024

25	Construction d'un forage à Agodéké	DC	2 591 194	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024	SO	08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024	SO	09/08/2024	03 mois	Budget commune
26	Réhabilitation du grand hangar de l'Ancien marché	DC	4 279 884	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024	SO	08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024	SO	09/08/2024	04 mois	Budget commune
27	Fournitures et implantation de tableaux d'affichage et autres plaques directionnelles et d'indication de territoires et de services	DC	5 993 220	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024	SO	08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024	SO	09/08/2024	03 mois	Budget commune
28	Renforcement et consolidation du système d'éclairage public dans la Commune Haho 1	DC	2 125 000	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024	SO	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	SO	13/05/2024	03 mois	CGREP
29	Construction d'un Jardin d'Enfants avec Direction et équipements à EPP Coopé B	DC	8 800 000	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024	SO	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	SO	13/05/2024	03 mois	SAFER
30	Travaux de réhabilitation du systéme d'alimentation et d'éclairage électrique du rez de chaussée du bâtiment principal de la Mairie	DC	1 754 304	NON	OUI	02/03/2024	08/03/2024	SO	11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024	SO	20/04/2024	01 mois	Budget commune
31	Aménagement de la Salle de réunion de la Mairie	DC	2 105 424	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024	SO	11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	SO	21/05/2024	01 mois	Budget commune
32	Aménagement de la piste Kpélé-Dalia (4 km)	DRP	15 000 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024	SO	08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024	SO	19/08/2024	03 mois	Budget commune
33	Construction d'un bâtiment scolaire, d'un bloc latrine et de mobiliers à Kokoudave	DRP	27 906 026	NON	OUI	02/04/2024	08/04/2024	SO	11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	SO	21/05/2024	06 mois	FACT NON AFFECTE
34	Aménagement de la piste Amakpapé-Kablivé (7 km)	DRP	16 200 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024	SO	08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	12/08/2024	SO	19/08/2024	03 mois	SAFER
COÛT TOTAL			126 319 076													

AAO: Avis d'Appel d'Offre

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

SAFER : Société Autonome de Financement de l'Entretien Routier

FACT: Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales



La Personne Responsable des Marchés Publics

ASSIMPAH Kossi