

COMMUNE DE KOZAH1

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Janvier à Décembre 2024

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

FOURNITURES et TRAVAUX

Réf No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
		Mode de passatio n du marché	Montant Estimatif au budget (FCFA)	Examen DNCMP	Examen CCMP	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP	NIVEAU DE REALISATIO N	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévision-nelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement	
01	Produits d'entretien	DC	1 000 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	RI	
02	Fournitures de bureau	DC	4 210 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	RI	
03	Fournitures informatiques	DC	5 300 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	RI	
04	Habillement	DC	500 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	RI	
05	Fourniture de petits équipements	DC	400 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	RI	
06	Fournitures de voirie	DC	1 050 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1/2 mois	RI	
07	Entretien de terrains et cimelières	DC	3 000 000	Non	Oui	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	6 mois	RI	
08	Entretien de bâtiments	DC	2 117 400	Non	Oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	RI	
09	Entretien de voies et réseaux	Précollecte des poubelles publiques vers les dépotoirs intermédiaires	DC	2 620 000	Non	Oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	RI
		Entretien courant (balayage) des voies revêtues et des places publiques	DC	2 550 000	Non	Oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	RI
		Assainissement : curage des grands caniveaux et des caniveaux longeant les voies non bitumées	DC	3 100 000	Non	Oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	12 mois	RI
		Entretien et maintenance du réseau d'éclairage public (Feux tricolores)	DC	600 000	Non	Oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	RI
		Embellissement des artères lors des fêtes de fin d'année	DC	530 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	12 mois	RI
		Dépenses de désencombrement (démolition de hangars, de constructions anarchiques, de dispositifs publicitaires anarchiques, etc.)	DC	500 000	Non	Oui	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	12 mois	RI
		Travaux de désherbage des abords des rues et des places publiques	DC	3 000 000	Non	Oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	12 mois	RI
10	Entretien et réparation de mobiliers de bureau (Fauteuil, armoire, table, chaise de bureau, etc.)	DC	100 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	RI	
11	Entretien et réparation de matériels de bureau(coffre-fort, broyeur de papier, combinés téléphoniques, etc.)	DC	2 182 600	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	RI	
12	Entretien et maintenance de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, cartes mères, processeurs, mémoires vives RAM, disques durs, lecteurs-graveurs, cartes graphiques, etc.)	DC	1 500 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	RI	



18 JAN 2024

13	Entretien de véhicules	DC	9 000 000	Non	Oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	RI
14	Autres entretiens, réparation et maintenance	DC	400 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	RI
15	Catalogues et imprimés (Impression de timbres municipaux, tickets, extraits d'état civil.....)	DC	8 000 000	Non	Oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	RI
16	Autes ouvrages	AOO	103 882 300	OUI	NON	01/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	10/04/2024	24/04/2024	01/05/2024		08/05/2024	6 mois	FACT +RI
17	Voirie	DRP	32 755 000	Non	Oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	10/04/2024		17/04/2024	6 mois	RI
19	Marchés et gares routières	DC	2 000 000	Non	Oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	6 mois	RI
20	Mobilier et matériel de bureau et logement	DC	500 000	Non	Oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	RI
21	Matériel informatique de bureau	DC	600 000	Non	Oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1 mois	RI
22	Matériel et outillages techniques	DC	800 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	RI
23	travaux d'extension et de réhabilitation du réseau d'éclairage public	DRP	21 000 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	1/2 mois	RE
TOTAL GENERAL			213 197 300													

AOI : Appel d'Offres International

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

AON : Appel d'Offres National

RI: Ressources Internes

DRP : Demande de Renseignement de Prix

RE: Ressources Externes

DC : Demande de Cotation


DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics



Marchés réservés aux femmes et jeunes entrepreneurs

Personne Responsable des Marchés Publics



AGATE Mevéïtom



18 JAN 2024