

Commune des Lacs 2

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 01/01/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/2024 au 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Construction d'un bâtiment scolaire de trois salles de classes en appatames amélioré avec vérandas plus une direction à l'EPP KLEVE, construction de la clôture du dispensaire d'Agouégan et la clôture de l'EPP Séko	DRP	24 485 642	Non	Oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	06/04/2024	20/04/2024	24/04/2024		01/05/2024	60 jours	Budget communal
2	Construction de deux blocs de latrine publique avec un forage public à Agbanakin dans la commune des Lacs 2	DC	6 728 665	Non	Oui	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	25/07/2024	08/08/2024	12/08/2024		19/08/2024	30 jours	Budget communal
3	Acquisition de fournitures de bureau	DC	400 000	Non	Oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	15 jours	Budget communal
4	Acquisition de fournitures informatique	DC	350 000	Non	Oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	15 jours	Budget communal
5	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	138 000	Non	Oui	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	15 jours	Budget communal
6	Entretien et maintenance de matériels informatique	DC	100 000	Non	Oui	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	15 jours	Budget communal
7	Entretien de véhicules	DC	600 000	Non	Oui	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	15 jours	Budget communal
8	Acquisition de catalogues et imprimés	DC	300 000	Non	Oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	15 jours	Budget communal
9	Achat des produit pour la reception des hôtes	DC	500 000	Non	Oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	15 jours	Budget communal
COÛT TOTAL			33 602 307													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



19 FEV 2024

Fait à Aklakou le

LE MAIRE,

Benoît Amavi MENSAH