

REGION MARITIME

PREFECTURE DES LACS

COMMUNE DES LACS 3

Date d'approbation du plan de passation de marché : 08/01/2024

Plan original : 08/01/2024
Revision 1 : 04/03/2024
Revision 2 :
Revision 3 :



13 MARS 2024

Jeunes et femmes entrepreneurs

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/..... Au 31/12/..... 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Construction de forage et achat de polythane à Agbata Alaglo	DC	2 500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	45 Jours	BUDGET COMMUNAL
2	Acquisition de 05 tablettes pour la collecte des données	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	10 Jours	BUDGET COMMUNAL
4	Achat des appareils de sonorisation pour la mairie	DC	1 500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	10 Jours	BUDGET COMMUNAL
5	Achat de deux climatiseurs	DC	1 590 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	10 Jours	BUDGET COMMUNAL
6	Aménagement de 05 sites de décharges des déchets (Kpogan Agbetsiko, Agbata Lanzo, Agbata Allaglo, et Kpessi	DC	3 500 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	60 Jours	BUDGET COMMUNAL
7	Assistance aux CMS et USP de la commune (Achat de matériels médicaux)	DC	2 985 430	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	30 Jours	BUDGET COMMUNAL
8	Construction d'une gare routière	DRP	18 300 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	14/02/2024	28/02/2024	03/03/2024		10/03/2024	60 Jours	BUDGET COMMUNAL
9	Construction d'un Appâtame amélioré d'une classe à EPP Séwatsrikope	DC	4 000 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	60 Jours	BUDGET COMMUNAL
10	Confection des plaques et panneaux (Panneau d'interdiction de jeter des ordures, panneau d'identification des emprises de la commune etc...)	DC	3 326 201	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	30 Jours	BUDGET COMMUNAL
11	Acquisition de fourniture informatique	DC	860 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	15 Jours	BUDGET COMMUNAL
12	Acquisition de fourniture de bureau	DC	800 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	15 Jours	BUDGET COMMUNAL
13	Acquisition de fournitures de petits équipements	DC	200 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	15 Jours	BUDGET COMMUNAL
14	Acquisition de fournitures de voiries	DC	200 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	15 Jours	BUDGET COMMUNAL

15	Entretien de terrain et cimetière	DC	100 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	15 Jours	BUDGET COMMUNAL
16	Entretien de bâtiments	DC	300 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	15 Jours	BUDGET COMMUNAL
17	Entretien de voies et réseaux	DC	100 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	15 Jours	BUDGET COMMUNAL
18	Entretien et réparation de mobilier de bureau	DC	100 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	15 Jours	BUDGET COMMUNAL
19	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	100 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	15 Jours	BUDGET COMMUNAL
20	Entretien et réparation de matériels informatiques	DC	100 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	15 Jours	BUDGET COMMUNAL
23	Habillement	DC	200 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	15 Jours	BUDGET COMMUNAL
24	Clôture de l'EPP ABATE KOPE; du centre des jeunes (bureau et magasin du CVD, podium) à DAGUE; du centre de formation de DJASSEME; du site des toilettes publiques et dallage au sol de la surface non bâtie à KPHEME (en deux lots)	DRP	56 413 107	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	120 Jours	COMITE TRIPARTITE
25	Réhabilitation d'un bâtiment scolaire de 04 classes avec direction à l'EPP ABATE KOPE; d'un bloc latrine de 12 cabines, électrifié équipé d'un puits avec pompe et polytank, du magasin de matériels d'entretien et construction d'un local d'agent d'entretien à KPHEME	DRP	34 325 325	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	90 Jours	COMITE TRIPARTITE
27	Construction d'un terrain de Basket, de handball et des vestiaires (toilettes de 04 wc et 02 douches plus 02 pièces pour les équipement à Agbodrafo	DRP	37 690 263	NON	OUI	18/05/2024	22/05/2024		25/05/2024	09/06/2024	23/06/2024	27/06/2024		04/07/2024	90 Jours	COMITE TRIPARTITE
30	Construction d'un hangar communautaire à AMEDEHOEVE	DRP	14 558 793	NON	OUI	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	06/08/2024	20/08/2024	24/08/2024		31/08/2024	90 Jours	COMITE TRIPARTITE
31	Finition du centre des jeunes (bureau et magasin du CVD, podium) à DAGUE	DRP	16 968 636	NON	OUI	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	06/08/2024	20/08/2024	24/08/2024		31/08/2024	60 Jours	COMITE TRIPARTITE



13 MARS 2024

33	Construction d'un bloc latrine de 04 cabines équipé d'un puits avec pompe et polytank à DAGUE; construction d'un bloc latrine de 08 cabines à Swatsrikope	DRP	21 863 926	NON	OUI	18/05/2024	22/05/2024		25/05/2024	09/06/2024	23/06/2024	27/06/2024		04/07/2024	90 Jours	COMITE TRIPARTITE
35	Construction d'un local pour l'agent d'entretien des latrines publiques à GOUMOUKOPE; construction d'un centre communautaire à GOUMOUKOPE	DRP	40 368 780	NON	OUI	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	06/08/2024	20/08/2024	24/08/2024		31/08/2024	90 Jours	COMITE TRIPARTITE
COÛT TOTAL			263 950 460													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes

Fait à Agbodrafo le,

Pour la commune des Lacs 3
Le Maire,

GUNN Edoé



13 MARS 2024