

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
Direction de l'Administration Territoriale
REGION DES SAVANES
COMMUNE DE L'OTI 1
Date d'approbation du plan de passation de marché :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Réhabilitation du bâtiment de la trésorerie de l'Oti	DC	1 500 000	non	oui	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	RI
2	Réhabilitation d'un bâtiment central habité par le proviseur du lycée moderne de Mango, du bâtiment annexe en mauvais état en face de la mairie et construction de la clôture	DRP	11 500 610	non	oui	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	2 mois	RI
3	Création et aménagement d'un marché dans le canton de Sadori et réhabilitation de toitures du marché moderne de la douane	DC	5 500 000	non	oui	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	2 mois	RI
4	Réhabilitation de certaines lignes de l'éclairage public devenues obsolètes	DC	7 843 202	non	oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	2 mois	RI +FACT
5	Achat de six climatiseurs géants pour la salle de réunion du centre communautaire de Mango(04 climatiseurs) et de la salle de délibération de la mairie (02 climatiseurs)	DC	2 871 000	non	oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	1 mois	RI
6	Installation de feu tricolore et de signalisation Intégré de camération de surveillance aux carrefours CHP et du CEG Mango ville1	DRP	19 091 130	non	oui	16/09/2024	20/09/2024		23/09/2024	08/10/2024	22/10/2024	26/10/2024		02/11/2024	2 mois	FACT
COÛT TOTAL			48 305 942													

Fait à Mango, le 22 janvier 2024

La Personne Responsable des Marchés
Public de la commune de l'Oti 1

PADAKPADON Tchèyignadi



09 FEB 2024