



REGION CENTRALE

COMMUNE TCHAOUDJO 4

N° _____/MATDDT/RC/CT4

Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés

Plan original :

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le plan de passation des marchés Janvier à Décembre 2024.

FOURNITURES ET TRAVAUX : Mairie d'Agouloudè/ Subvention de l'Etat à la Commune de Tchaooujo 4

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Réhabilitation de quatre (04) hangars en magasins dans le marché + Construction d'un caniveau de 95 mètres pour assainir le rond-point d'Agouloudè	DRP	27 127 821	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	23/07/2024	06/08/2024	10/08/2024		17/08/2024	3 mois	BA
2	Clôture de la devanture de l'EPP Kpassouadè	DC	2 892 924	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024		09/09/2024	3 mois	BA
3	Fournitures de bureau	DC	407 690	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BA
4	Fournitures informatiques	DC	166 380	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BA
5	Autres fournitures consommables	DC	304 440	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BA
6	Catalogues et imprimés	DC	200 600	Non	Oui	15/05/2024	19/05/2024		22/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	16/06/2024		23/06/2024	1 mois	BA
7	Fournitures de voirie	DC	100 000	Non	Oui	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	1 mois	BA
8	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	200 000	Non	Oui	15/10/2024	19/10/2024		22/10/2024	29/10/2024	12/11/2024	16/11/2024		23/11/2024	1 mois	BA
9	Entretien de véhicules	DC	1 080 000	Non	Oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	BA
10	Assurances	DC	80 000	Non	Oui	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	1 mois	BA
	TOTAL		32 559 855													

Le Maire



14 DEC 2023

TCHAGNAO Kpegouni