

REGION DES SAVANES

Travail-Liberté-patrie

COMMUNE TONE 2

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE TÔNE 2

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original

Révision 1-----

Révision 2-----

Révision 3-----

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) -6	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionn er (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE -17
1	Fourniture de bureau	DC	300 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	4 Mois	RI
2	Catalogues et imprimés	DC	800 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	2 Mois	RI
3	construction de dortoirs	DRP	12 600 000	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	3 Mois	RI
4	Construction de clôture de la salle de Nanergou	DRP	10 346 090	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	3 Mois	RI
COÛT TOTAL			24 046 090													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

RE : Ressources externes

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

BC : Bon de commande



12 FEV 2024