



26 JAN 2024

Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de
Perfectionnement Professionnels (FNAFPP)

SECRETARIAT EXECUTIF

Coordination du Projet PAFPE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original : 23 /01/2024

Révision :

Révision :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° ordre	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/EC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Réhabilitation et construction d'ateliers, de blocs administratifs et pédagogiques, de hangars, de magasin, des forages et châteaux, logement aux CFTP de Gando, d'Anié, de Kpélé-Govié, à ASEDA Kantè, au CRETFP Dapaong, aux LETP de Mango et d'Atakpamé	AOI	1 353 984 000	Oui	Non	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	07/04/2024	14/04/2024	28/04/2024	21/04/2024	18 mois	KFW/BIE
2	Acquisition d'équipements pour les CFTP de Gando, d'Anié, de Kpélé-Govié, le centre ASEDA Kantè, le CRETFP Dapaong, les LETP de Mango et d'Atakpamé	AOI	953 824 000	Oui	Non	26/08/2024	02/09/2024	16/09/2024	05/09/2024	20/10/2024	03/11/2024	10/11/2024	24/11/2024	17/11/2024	8 mois	KFW/BIE
TOTAL			2 307 808 000													

AOI: Appel d'Offre International
DNCCP: Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (KfW)
N/A : Non Applicable