

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

FERME AGRICOLE MODERNE EGYPTO-TOGOLAISE D'ABATCHANG

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Revision 1 :

Revision 2 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de mars 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>FERME AGRICOLE MODERNE EGYPTO-TOGOLAISE D'ABATCHANG</b>																
1	Construction d'abris pour les équipements agricoles	DC	8 000 000	Non	Oui	18/04/2024	22/04/24		25/04/24	02/05/24	16/05/24	20/05/24		27/05/24	45 jours	RI/CP
<b>TOTAL</b>			<b>8 000 000</b>													
<p>CR : Consultation Restreinte DRP : Demande de Renseignement de Prix DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)</p> <p>BE : Bon d'Engement RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat) RE : Ressources externes BC : Bon de commande</p>																



02 AVR 2024