

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION
CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS DE JUSTICE (CFPJ)
Plan de passation des marchés publics – ANNEE 2024

Date d’approbation du plan de passation de marché :
Période couverte : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024

Plan original : 23 janv 2024
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

PRESTATIONS INTELECTUELLES

								PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION						PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
Ref. N°	Description des fournitures	Mode de passat* du marché (3)	Montant prévisionnel au budget [FCFA]	Examen DNCCP	Examen CCMP	Date Préparat* des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI	Date de lancement de la manifestat*	Date d'ouverture des manifestat*	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des proposit*	Date Fin d'évaluation	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date Fin évaluation	Date avis CCMP/DNCCP	Date Négociation	Date avis du service de contrôle et du PTF	Date prévisionnelle de signature de contrat	Délai d'exécution (mois)	Source de financement RI/RE
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
2	Etudes, plan et suivi des travaux	DRP	18 100 000	NON	OUI					lun 29.01.2024	ven 02.02.2024		lun 05.02.2024	mar 20.02.2024	ven 01.03.2024	mar 05.03.2024		ven 08.03.2024	mar 12.03.2024	sam 16.03.2024	mar 19.03.2024		mar 26.03.2024	1,5 mois	Fonds propres
	TOTAL		18 100 000																						

La Personne responsable des marchés publics

MIDOTEPE Komlan



24 JAN 2024