



REPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Santé et de
l'Hygiène Publique

Projet de Renforcement du Système de Santé et
des Soins de Santé Primaires au Togo (PR4SP)



13 MARS 2024

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4b)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de véhicule tout terrain (4x4)	AOO	480 000 000	OUI	NON	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	23/03/2024	30/03/2024	13/04/2024	20/04/2024	3 mois	RE/BID
2	Achat d'ambulance médicalisée	AOO	300 000 000	OUI	NON	01/06/2024	08/06/2024	22/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	05/09/2024	3 mois	RE/BID
3	Matériels informatiques (Ordinateur, photocopieur et Scanner)	DC	9 000 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024	29/01/2024	01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	18/03/2024	2 mois	RE/BID
4	Fournitures de médicaments antirétroviraux et de consommables pour le dépistage (VIH/sida)	AOI	1 800 000 000	OUI	NON	29/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	05/06/2024	12/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	3 mois	RE/BID
5	Fourniture de médicaments antipaludiques	AOI	900 000 000	OUI	NON	30/03/2024	06/04/2024	20/04/2024	23/04/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	3 mois	RE/BID
6	Approvisionnement en sérum anti-venin	DC	9 000 000	NON	OUI	31/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	12/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	3 mois	RE/BID
7	Fourniture de poche de sang	DC	2 400 000	OUI	NON	01/04/2024	05/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	3 mois	RE/BID
COÛT TOTAL			3 500 400 000													

AOI : Appel d'Offres International
AOO : Appel d'Offres Ouvert
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes

Lomé, le

13 MARS 2024



Madame Midamégbé AKAKPO
Personne Responsable des Marchés Publics