

AGENCE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES AGROPOLES AU TOGO

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marches:

Plan original :20/01/2024

Période couverte par le plan de passation de marchés (PPM): de Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS



16 AVR 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des Fournitures/Travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Dates										
						préparation DAO/DCR/BC (7)	réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Non objection du PTF (9)	Invitation à soumission (10)	Ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Non objection du PTF (14)	signature du contrat (15)	Délai d'exécution du contrat (16)	Source de financement (17)
AGENCE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES AGROPOLES AU TOGO																
1	Matériel et outillage technique	DC	1 000 000	Non	Oui	24/05/2024	28/05/2024		31/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	25/06/2024		02/07/2024	1mois	RI
2	Matériel et fourniture informatique	DC	1 500 000	Non	Oui	24/05/2024	28/05/2024		31/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	25/06/2024		02/07/2024	1mois	RI
3	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	DC	3 000 000	Non	Oui	20/04/2024	24/04/2024		27/04/2024	04/05/2024	18/05/2024	22/05/2024		29/05/2024	1mois	RI
4	Entretien du matériel de bureau et informatique	DC	1 500 000	Non	Oui	20/04/2024	24/04/2024		27/04/2024	04/05/2024	18/05/2024	22/05/2024		29/05/2024	1mois	RI
5	Entretien des Bureaux	DC	3 000 000	Non	Oui	20/04/2024	24/04/2024		27/04/2024	04/05/2024	18/05/2024	22/05/2024		29/05/2024	1mois	RI
6	Matériel roulant	DRP	27 000 000	Non	Oui	17/04/2024	21/04/2024		24/04/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	1mois	RI
7	Frais d'impression (Reprographies et rapport annuel)	DC	1 500 000	Non	Oui	20/04/2024	24/04/2024		27/04/2024	04/05/2024	18/05/2024	22/05/2024		29/05/2024	1mois	RI
8	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	Non	Oui	10/07/2024	14/07/2024		17/07/2024	24/07/2024	07/08/2024	11/08/2024		18/08/2024	1mois	RI
9	Autres dépenses (frais d'alimentation)	DC	750 000	Non	Oui	15/08/2024	19/08/2024		22/08/2024	29/08/2024	12/09/2024	16/09/2024		23/09/2024	1mois	RI
TOTAL			39 750 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)