

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

REGION DE LA KARA

PREFECTURE DE LA BINAH

COMMUNE BINAH 2

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original:
Revision 1:
Revision 2:



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

I FOURNITURES et TRAVAUX

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparati on DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/D NCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitati on à soumissi on (10)	Date ouvertur e des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/D NCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévision nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financemen t (17)
1	Travaux de construction de trois (3) hangars de marché à Kétau et à Sirka	DRP	24 691 877	Non	Oui	28/6/24	2/7/24		12/7/24	27/7/24	10/8/24	17/8/24		3/9/24	3 mois	Budget Communal
2	Construction d'un bâtiment scolaire à Atchao dans le canton d Kémérída	DRP	24 691 877	Non	Oui	13/5/24	17/5/24		27/5/24	11/6/24	25/6/24	2/7/24		19/7/24	4 mois	Budget Communal
3	Fournitures matériel de voirie	DC	300 000	Non	Oui	1/4/24	5/4/24		8/4/24	15/4/24	29/4/24	6/5/24		13/5/24	1/2 mois	Budget Communal
4	Fourniture de Catalogues et imprimés	DC	1 000 000	Non	Oui	1/4/24	5/4/24		8/4/24	15/4/24	29/4/24	6/5/24		13/5/24	1/2 mois	Budget Communal
5	Fourniture de bureau	DC	700 000	Non	Oui	1/4/24	5/4/24		8/4/24	15/4/24	29/4/24	6/5/24		13/5/24	1/2 mois	Budget Communal
6	Fourniture et consommables informatiques	DC	500 000	Non	Oui	14/3/24	18/3/24		21/3/24	1/4/24	15/4/24	25/4/24		2/5/24	1/2 mois	Budget Communal
7	Achat de produits d'entretiens	DC	300 000	Non	Oui	14/3/24	18/3/24		21/3/24	1/4/24	15/4/24	25/4/24		2/5/24	1/2 mois	Budget Communal
8	Achat de Kit scolaire	DC	300 000	Non	Oui	14/3/24	18/3/24		21/3/24	1/4/24	15/4/24	25/4/24		2/5/24	1/2 mois	Budget Communal
COÛT TOTAL			52 483 754													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'ART&P)



24 JUIN 2024

Le MAIRE

Aii TATANGUE