

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : du 1er Janvier au 31 Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

PPM 2024

	GENERALITES										EVALUATION DES OFFRES					
Réf. N° 1	Description des fournitures/ travaux 2	Mode de passation du marché 3	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA 4	Examen DNCCP (Oui/Non) 5	Examen CCCP (Oui/Non) 6	Date de préparation DAO/ DCR/BC 7	Date de réception avis de la CCCP/ DNCCP 8	Date de non objection avis PTF	Date d'invitation soumissionner 10	Date ouverture des offres 11	Fin évaluation 12	Date de réception Avis CCMP/ DNCMP 13	Date non objection du PTF 14	Date prévisionnelle de signature du contrat 15	Délai d'exécution 16	Source de Financement RI/RE 17
	Papiers Journal Papier journal Blanc en bobine; 1er choix 48,8g/m2;D=100 cm; L= 84 cm; Qté= 150 tonnes; Montant= 138 000 000 F CFA	AOO	138 000 000	OUI	NON	27/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	29/07/2024		05/08/2024	4 mois	Fonds propres
	Autres papiers d'imprimerie Autocopiant CFB JAUNE Format 65 X100 cm;= 7 400 000 FCFA Autocopiant CFB BLANC Format 65 X100 cm;= 12 000 000 FCFA Autocopiant CFB VERT Format 65 X100 cm;= 3 700 000 FCFA Papier couché 300 grs; qté 500; Montant= 2 425 000 F CFA Papier dossier assortis = 2 000 000 F CFA Papier offset blanc 80 grs Format 64 X 91 cm; 9 tonnes; Mt= 15 000 000 Papier offset blanc 120 grs Format 64 X 91 cm; 9 tonnes; Mt= 21 375 000 Divers papiers = 6 758 000	DRP	70 658 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	2 MOIS	Fonds propres
2	PLAQUES D'IMPRIMERIE= 29 400 000 Papier Calque = 7 500 000 FILM DE FLASHAGE = 27 590 000 Plate cleaner = 2 400 000 Révélateurs et fixateur = 6 908 000 Encre d'imprimerie = 19 262 750 Eau de mouillage = 14 220 000 Autres consommables = 17 194 450	AOO	124 475 200	OUI	NON	27/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	29/07/2024		05/08/2024	3 MOIS	Fonds propres
	VEHICULE DE REPORTAGE ET DE LIVRAISON	DC	12 000 000	NON	OUI	27/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024		08/07/2024	1 MOIS	FONDS PROPRES
3	Massicot , Montant = 15 000 000 F CFA	DC	15 000 000	NON	OUI	27/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024		08/07/2024	2 mois	Fonds propres
4	MACHINE FINITION PIQUEUSE AGRAFIX	DRP	35 000 000	NON	OUI	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	1 mois	Fonds propres
	Maintenance de diverses machines 60 000 000 F CFA	DRP	60 000 000	NON	OUI	12/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	23/07/2024		30/07/2024	2 mois	Fonds propres
	MACHINE TAMPON, Montant=8 000 000 F CFA	DC	8 000 000	NON	OUI	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	2 mois	Fonds propres
	Autres équipements et réhabilitation construction = 40 000 000	DRP	40 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	2mois	Fonds propres
	ACHAT MATERIELS INFORMATIQUES = 25 500 000	DRP	25 500 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1 mois	Fonds Propres
	Ensemble matériel photographique	DC	8 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	1 mois	Fonds Propres
	Achat climatiseurs = 15 500 000 F CFA	DC	15 500 000	NON	OUI	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	1 mois	Fonds propres
	COUT TOTAL =		552 133 200													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCCP : Commission de Contrôle de la Commande Publique
Plan de trésorerie de la Direction Nationale du Contrôle de la commande Publique



PTF : Partenaire technique et Financier
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de Commande