

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



16 AVR 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passat ⁿ du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objec ⁿ du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exéc ⁿ (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Nouveau pont bascule pour le bitume	DRP	47 200 000	NON	OUI	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024		26/05/2024	6 mois	FONDS PROPRES
2	Moteurs pour les deux lances Monitor (Budget 2023)	DRP	41 300 000	NON	OUI	12/12/2023	16/12/2023		19/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	6 mois	FONDS PROPRES
3	Rehabilitation des archives	DRP	77 880 000	NON	OUI	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024		06/08/2024	7 mois	FONDS PROPRES
4	Logiciel QSE	DC	16 520 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
5	Extincteur à poudre ABC 50 kg et 9 kg à pression auxiliaire / Equipements de sécurité incendie (Budget 2023)	DC	18 478 800	NON	OUI	12/12/2023	16/12/2023		19/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	13/01/2024		20/01/2024	3 mois	FONDS PROPRES
6	Acquisition de 3 Conteneurs 20 pieds avec leurs trais (Budget 2023)	DRP	34 220 000	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
7	Compteurs éralons (Budget 2023)	DRP	44 732 599	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
8	Téléphone portable ATEX (Budget 2023)	DC	2 950 000	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
9	Mise en oeuvre action sûreté Partie 1 par lot	AOO	159 300 000	OUI	NON	25/04/2024	02/05/2024		05/05/2024	04/06/2024	18/06/2024	25/06/2024		02/07/2024	8 mois	FONDS PROPRES
10	Aménagement évanure dépôt national N°2	DC	14 160 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	8 mois	FONDS PROPRES
11	Système de gestion intégrée des applications du dépôt	DRP	118 000 000	NON	OUI	16/04/2024	20/04/2024		23/04/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	7 mois	FONDS PROPRES
12	Fourniture de cellules SM6 pour les moteurs MI	DRP	94 400 000	NON	OUI	16/05/2024	20/05/2024		23/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	25/06/2024		02/07/2024	8 mois	FONDS PROPRES
13	Fourniture de vannes, soupapes et manomètres / Fourniture de 4 vannes et accessoires pour les bras de la jerte / Achar flexible pour réception bateau, Lampe torche et Pot d'évacuation/Thermomètre digital, conductimètre digital, densimètre digital et manomètre digital sur Pipe / Détecteur de gaz fixes/ Appareils respirateur (ARI) par lot	AOO	172 527 953	OUI	NON	24/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024		31/07/2024	6 mois	FONDS PROPRES
14	Rehabilitation de deux toitures du dépôt (JFE)	DRP	41 300 000	NON	OUI	07/06/2024	11/06/2024		14/06/2024	29/06/2024	13/07/2024	17/07/2024		24/07/2024	6 mois	FONDS PROPRES
15	Electropompes de chargement produit blancs (P1018, P2017) et Moteur et Pompe de chargement fuel (Essakane et Sonabhy) (Budget 2023)	DRP	100 300 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
16	Carte électronique de débitmètre à ultrasons ALTOSONIC III	DC	17 700 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
17	Equipements radar ATG	DRP	53 093 224	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
18	Réaménagement et extension parking camion	AOO	554 000 000	OUI	NON	05/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	14/08/2024	28/08/2024	04/09/2024		11/09/2024	10 mois	FONDS PROPRES
19	Inspection technique des bacs (ED)	DRP	80 505 536	NON	OUI	10/07/2024	14/07/2024		17/07/2024	01/08/2024	15/08/2024	19/08/2024		26/08/2024	6 mois	FONDS PROPRES
20	Pennure des installations/Nettoyage et sablage fond de bacs / Mise à disposition de soudeurs, équipements et matériaux/ location de grue par lot et parche de clientèle	DRP	76 651 464	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
21	Vidange de sludges liquides du bassin ap et autres réservoirs du dépôt aél	DC	9 440 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024		07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024		08/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
22	Fourniture de profilés (pour les bacs, charpentes des hangars et autres réparations) / Fourniture, confection et pose de patin sous les 06 tuyauteries sur racks / Travaux de remplacement de tuyaux (8" et 10" à l'appointement) et réparation des lances sur le quai pétrolier / Réparation des Hangars et des garde-corps des pompes et cuvettes par lot	DRP	40 120 000	NON	OUI	12/06/2024	16/06/2024		19/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	6 mois	FONDS PROPRES
23	Acquisition pour la centrale incendie du dépôt	DRP	25 396 857	NON	OUI	19/06/2024	23/06/2024		26/06/2024	11/07/2024	25/07/2024	29/07/2024		05/08/2024	6 mois	FONDS PROPRES
24	Fourniture pièces pour compteurs chargement camion	DC	11 800 000	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024		10/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024		12/05/2024	6 mois	FONDS PROPRES
25	Fourniture pièces pour radars HLA	DC	11 800 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	05/06/2024		11/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
26	Fourniture pièces pour radars ATG	DC	11 800 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	01/06/2024	05/06/2024		11/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
27	Entretien pylone radio motorola , Entretien pompes forage par lot	DC	16 437 400	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	6 mois	FONDS PROPRES
28	Entretien et calibrage testeurs de gaz	DC	1 262 600	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	6 mois	FONDS PROPRES
29	Travaux de touille/trage pour zonage & mise en service centrale Incendie par lot	DC	9 440 000	NON	OUI	16/05/2024	20/05/2024		23/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	17/06/2024		24/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
30	Fourniture de matériels des travaux de soudures (Poste à souder, câbles de masse et de pince, rallonges, batteries, meules, racelle) / Fourniture de consommables pour les travaux de soudure et peinture / Fourniture d'un tableau à feutre et torche pour inspection / Achar outillages, consommables mécanique, consommables magasin, armure vestiaire et divers matériels d'atelier par lot / Fourniture Outillages et Appareillages , Fourniture de batteries et chargeurs pour les équipements Diesel , Fourniture Câble, dégauche et coffret de puissance pour installation de diverses pompes , pompe incendie dépôt / Fourniture de consommables électriques et divers	DRP	46 158 343	NON	OUI	23/05/2027	27/05/2027		30/05/2027	14/06/2027	28/06/2027	02/07/2027		09/07/2027	6 mois	FONDS PROPRES
31	Travaux de remplacement de grilles à l'intérieur du dépôt / Aménagement alms de suivi de chauffe / Aménagement de la salle de contrôle / Travaux de réparation des poteaux des portails par lot	DRP	58 410 000	NON	OUI	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
32	Entretien bassin incendie	DC	2 360 000	NON	OUI	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
33	Pièces pour bras P.C.C., vanne pour sérapihan et pièces pôt de filtres IUT	DC	7 080 000	NON	OUI	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES

34	Fournitures équipements sur groupe diesel et de pièces de rechange essentielles pour chaudière par lot	DRP	30 514 800	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	04/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
35	Acquisition de pièces pour bras hydrauliques de la jetée (Budget 2023)	DC	9 930 880	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	6 mois	FONDS PROPRES
36	Entretien et calibrage pont bascule/Calibrage compteurs par lot	DC	14 080 512	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	12 mois	FONDS PROPRES
37	Réparation machines d'atelier et engins par lot	DC	4 852 789	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	6 mois	FONDS PROPRES
38	Tenues de travail, EPI par lot	DC	11 915 507	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	6 mois	FONDS PROPRES
39	Produit d'entretien par marché à commande (Renouvellement)	DC	2 976 491	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	12 mois	FONDS PROPRES
40	Maintenance onduleurs par marché de clientèle	DC	1 274 400	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
41	Maintenance système d'extinction automatique salle serveurs IT par marché de clientèle	DC	2 360 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
42	Maintenance système d'extinction automatique du pcc par marché de clientèle	DC	11 675 864	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
43	Entretien radio de communication (Reconduction)	DC	1 298 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
44	Maintenance des groupes électrogène	DC	8 154 590	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
45	Maintenance parc climatiseurs STSL par marché de clientèle	DC	9 440 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
46	Pièces de rechanges SSI salle serveurs IT (ED)	DC	405 920	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
47	Réparation système existant et Maintenance des caméras du dépôt, campus, parking et pipeline	DC	14 688 902	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	12 mois	FONDS PROPRES
48	Fourniture de batteries pour les équipements Diesel (Budget 2023)	DC	7 080 000	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	6 mois	FONDS PROPRES
49	Entretien journalier des locaux par marché à clientèle (Reconduction)	DC	12 980 000	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	12 mois	FONDS PROPRES
50	Travaux de jardinage des sites STSL par marché de clientèle (contrat)	DC	3 020 328	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	12 mois	FONDS PROPRES
51	Nettoyage endroits spécifiques (Reconduction)	DRP	31 800 003	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	03/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
52	Amenagement vestiaire et toilettes dépôt et bloc par lot	DC	17 700 000	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	6 mois	FONDS PROPRES
53	Maintenance plomberie par marché de clientèle	DC	2 360 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	12 mois	FONDS PROPRES
54	Fourniture de cartouches d'encre par marché à commande	DC	13 216 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	1 an	FONDS PROPRES
55	Achat de Licence AUTOCAD	DC	2 360 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	04/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
56	Firewall Fortigate (renouvellement)	DC	6 048 182	NON	OUI	26/10/2024	30/10/2024	02/11/2024	09/11/2024	23/11/2024	27/11/2024	04/12/2024	1 an	FONDS PROPRES
57	Fourniture d'Ordinateurs portables, de bureau, clavier, souris et écran / Batteries pour ordinateurs par lot et par marché à commande	DRP	36 136 520	NON	OUI	14/05/2024	18/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
58	Fourniture d'Ordinateurs portables, de bureau, clavier, souris et écran / Batteries pour ordinateurs (Budget 2023)	DC	7 670 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024	16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024	17/02/2024	1 mois	FONDS PROPRES
59	Fourniture de Switch par lot	DC	5 616 800	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	03/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
60	Acquisition de licence Logiciel de gestion JIRA	DC	10 620 000	NON	OUI	19/06/2024	23/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	1 an	FONDS PROPRES
61	Achat de logiciel d'optimisation logistique des Quas et des capacités de stockage	DC	17 700 000	NON	OUI	30/10/2024	03/11/2024	06/11/2024	13/11/2024	27/11/2024	01/12/2024	08/12/2024	1 an	FONDS PROPRES
62	Fourniture de Windows Serveur	DC	14 271 599	NON	OUI	22/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
63	Fourniture Imprimante avec Scanner type XEROX® C235 et Scanner A4 à plat rapide par lot	DC	4 703 952	NON	OUI	11/06/2024	15/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	13/07/2024	20/07/2024	2 mois	FONDS PROPRES
64	Fourniture d'Armoire Ignifuge (Armoire Ignifuge modèle de référence FS1281K/E/F Phoenix ou équivalent)	DC	826 000	NON	OUI	22/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	3 mois	FONDS PROPRES
65	Fournitures de Logiciel de monitoring du réseau PRITG 2500 et Logiciel de monitoring des impressions PrintLamir Print Tracking par lot (Budget 2023)	DC	19 392 120	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	11/06/2024	12 mois	FONDS PROPRES
66	Petit matériel (Prose, Rallonge, Adaptateur, descente de câble, tournevis électrique, sac à outils)	DC	2 360 000	NON	OUI	10/09/2024	14/09/2024	17/09/2024	24/09/2024	08/10/2024	12/10/2024	19/10/2024	1 mois	FONDS PROPRES
67	Lecteur biométrique + Lecteur de contrôle d'accès RHD EM avec clavier et caméra pour la salle serveur /Serrure de Porte Digital avec Clavier à Code D'accès Mécanique pour la porte ENTREE HALL IT et Fourniture de Caméras de surveillance Hall IT et installation par lot	DC	5 900 000	NON	OUI	22/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
68	Achat onduleurs L5 kva (3), 3kva(2) et achat de batteries onduleurs kva par marché à commande	DC	1 180 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
69	Fourniture d'Ecran smart de projection et de présentation 75 " + accessoires (socle, télécommande etc.) (JFE)	DC	1 622 500	NON	OUI	23/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	1 mois	FONDS PROPRES
70	Enquetrage permanent des immobilisations	DC	17 700 000	NON	OUI	08/10/2024	12/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	05/11/2024	09/11/2024	16/11/2024	3 mois	FONDS PROPRES
71	Externalisation de la gestion du Parking STSL	DC	11 800 000	NON	OUI	16/10/2024	20/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	13/11/2024	17/11/2024	24/11/2024	1 an	FONDS PROPRES
72	Maintenance des imprimantes et des ordinateurs par marché de clientèle	DC	3 540 000	NON	OUI	23/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	1 an	FONDS PROPRES
73	Mise à disposition d'une Ambulance (Reconduction)	DC	6 338 094	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
74	Réparation camion incendie et camion par marché de clientèle	DC	8 542 600	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	04/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
75	Entretien extincteur (Budget 2023)	DC	2 360 000	NON	OUI	16/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
76	Achat d'équipement et matériel d'exploitation par lot et par marché à commande	DC	5 510 000	NON	OUI	05/06/2024	09/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	03/07/2024	07/07/2024	14/07/2024	2 mois	FONDS PROPRES
77	Franchement des terres polluées (Budget 2023)	AOO	212 400 000	OUI	NON	24/04/2024	01/05/2024	04/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	2 mois	FONDS PROPRES
78	Gardennage LAS	DRP	119 453 760	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024	01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
79	Tenues de pompier, ensemble anti-feu/Housse extincteurs 50 kg/Housse extincteurs 9 kg/Matras-mètres d'eau/Pastille / Granulé de chlore lent 5kg/Cones de balisage/Collier de serrage de flexible (Diamètre 45)/Collier de serrage de flexible (Diamètre 70)/Harnais de sécurité /Bouets de sauvetage/ Piles pour station météo par lot	DC	10 207 000	NON	OUI	15/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	29/06/2024	13/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	2 mois	FONDS PROPRES
80	Lavret sécurité	DC	590 000	NON	OUI	01/05/2024	05/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
81	Emulseurs (1000L et 200L)	DC	6 608 000	NON	OUI	01/05/2024	05/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
82	Entretien des ARI/Entretien barrage flottant par lot	DC	6 254 000	NON	OUI	01/06/2024	05/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	29/06/2024	03/07/2024	10/07/2024	2 mois	FONDS PROPRES
83	Panneaux indication des équipements	DC	1 770 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES
84	Réparation de panneaux de sûreté à la jetée et fabrication et installation de panneaux d'interdiction d'occupation d'espace par lot (JFI)	DC	5 310 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES



16 AVR 2024

85	Fourniture de 5000 cartes pour les badges	DC	5 900 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
86	Certification ISO ED	DC	14 408 725	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
87	Accompagnement du consultant Certification ISO ED	DC	4 873 400	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
88	Jaugeage	DC	8 260 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
89	Analyse pré-sol + analyse d'investigation (budget 2023)	DC	21 240 000	NON	OUI	15/12/2023	19/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024	23/01/2024	1 mois	FONDS PROPRES
90	Achat de filtre + decanteurs + sables par lot	DC	23 600 000	NON	OUI	01/06/2024	05/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	29/06/2024	03/07/2024	10/07/2024	1 mois	FONDS PROPRES
91	Shelf water detector ED (Reconduction)	DC	708 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
92	Fourniture de Thermo de Jaugeage	DC	11 800 000	NON	OUI	01/05/2024	05/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
93	Fourniture de Soelles	DC	10 620 000	NON	OUI	01/05/2024	05/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
94	Fourniture de Ballot de chiffons + Cadenas + Chaises à commande et par lot (reconduction) (JFE)	DC	1 770 000	NON	OUI	01/06/2024	05/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	29/06/2024	03/07/2024	10/07/2024	1 mois	FONDS PROPRES
95	Fourniture de Flexibles + Raccord + clés triquaise par lot et par marche à commande	DC	9 440 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES
96	Fourniture d'Equipements Exp. deadman vanne + kits microbiologiques + Blevs Carburants par lot et par marche à commande	DC	4 838 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
97	Analyse des eaux et puits (reconduction)	DC	1 180 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	1 an	FONDS PROPRES
98	Fourniture de peintures et LED par lot et par marche à commande	DC	23 010 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	1 semaine	FONDS PROPRES
99	Travaux de peinture de décoration des bureaux par marche de clientèle	DC	23 600 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	1 semaine	FONDS PROPRES
100	Fourniture et travaux de pose de plafond par lot et par marche à commande	DRP	29 500 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	3 mois	FONDS PROPRES
101	Achat équipements de sport et de carreaux par lot	DC	18 998 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
102	Travaux de rénovation des façades et hall bloc ADM	DRP	51 634 217	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	5 mois	FONDS PROPRES
103	Rénovation locaux et équipements de bureaux + Rénovation Guérite (ENTREE PRINCIPALE)	DRP	32 027 783	NON	OUI	31/03/2024	04/04/2024	07/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	6 mois	FONDS PROPRES
104	Achat de Fridgeurs de bureau (LEGAL, R&I, DC, DRH, PRMP, HALL OPERATIONS) (JFE)	DC	2 478 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
105	Fourniture d'Equipements Cantine (2 Micro Ondes/ Gasmère/ Fridgeur/ Hotte)	DC	4 307 000	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024	10/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024	12/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
106	Mobilier bureaux et Climatiseurs bureaux (y compris Opérations)	DC	13 275 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
107	Location véhicule Société	DC	11 047 792	NON	OUI	04/10/2024	08/10/2024	11/10/2024	18/10/2024	01/11/2024	05/11/2024	12/11/2024	12 mois	FONDS PROPRES
108	Fourniture d'eau minérale	DC	6 490 000	NON	OUI	04/09/2024	08/09/2024	11/09/2024	18/09/2024	02/10/2024	06/10/2024	13/10/2024	12 mois	FONDS PROPRES
109	Ramassage et distribution de courriers sur le territoire par marche de clientèle	DC	649 000	NON	OUI	04/09/2024	08/09/2024	11/09/2024	18/09/2024	02/10/2024	06/10/2024	13/10/2024	12 mois	FONDS PROPRES
110	Medecin Conseil	DC	5 310 000	NON	OUI	14/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
111	Maintenance téléphonique et câblage	DC	5 900 000	NON	OUI	31/03/2024	04/04/2024	07/04/2024	14/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
112	Pause café (JFE)	DC	4 130 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	12 mois	FONDS PROPRES
113	Mise à disposition de main d'oeuvres & Prestation de services par lot	AOO	475 491 533	OUI	NON	31/07/2024	07/08/2024	10/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	12 mois	FONDS PROPRES
114	Achat de Fournitures de bureau (JFE)	DC	8 496 000	NON	OUI	31/07/2024	04/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	28/08/2024	01/09/2024	08/09/2024	12 mois	FONDS PROPRES
115	Reparation coffre fort	DC	590 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
116	Achat de verres par lot et par marche à commande	DRP	50 000 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	3 mois	FONDS PROPRES
117	Achat de sourniquet imprimante ; 2500 cartes magnétiques ; 2500 condons ; 20 cartouches pour imprimante ; 2500 porte-barges par lot	DRP	29 500 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024	12/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	1mois	FONDS PROPRES
118	Fabrication de cadres en plexiglass pour affichage des plans d'intervention d'urgence et pour affichage des plans d'évacuation	DC	9 440 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	3 mois	FONDS PROPRES
119	Achat de miroirs pour la fouille des véhicules	DC	593 540	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	2 mois	FONDS PROPRES
TOTAL			3 516 729 389											



16 AVR 2024