



15 JUIL 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Revision 1 : 03/07/2024

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passat ^o du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet ^o du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Nouveau pont bascule pour le bitume	DRP	47 200 000	NON	OUI	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024		26/05/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
2	Moteurs pour les deux lances Monitor (Budget 2023)	DRP	41 300 000	NON	OUI	12/12/2023	16/12/2023		19/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
3	Réhabilitation des archives	DRP	70 800 000	NON	OUI	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024		06/08/2024	7 MOIS	FONDS PROPRES
4	Logiciel QSE	DC	16 520 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	2 MOIS	FONDS PROPRES
5	Extincteur à poudre ABC 50 kg et 9 kg à pression auxiliaire / Equipements de sécurité incendie (budget 2023)	DC	18 478 800	NON	OUI	12/12/2023	16/12/2023		19/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	13/01/2024		20/01/2024	3 MOIS	FONDS PROPRES
6	Acquisition de 3 Conteneurs 20 pieds avec leurs toits (Budget 2023)	DRP	34 220 000	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
7	Compteurs étalons (Budget 2023)	DRP	44 732 599	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
8	Téléphone portable ATEX (Budget 2023)	DC	2 950 000	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
9	Mise en oeuvre action surélevée Partie 1 par lot	AOO	159 300 000	OUI	NON	25/04/2024	02/05/2024		05/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
10	Aménagement déviation dépôt national N°2	DC	14 160 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	8 MOIS	FONDS PROPRES
11	Système de gestion intégrée des applications du dépôt	DRP	118 000 000	NON	OUI	16/04/2024	20/04/2024		23/04/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	7 MOIS	FONDS PROPRES
12	Fourniture de cellules SM6 pour les moteurs MT	DRP	94 400 000	NON	OUI	16/05/2024	20/05/2024		23/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	25/06/2024		02/07/2024	8 MOIS	FONDS PROPRES
13	Fourniture de vannes, soupapes et manomètres / Fourniture de 4 véris et accessoires pour les bras de la jette / Achat flexible pour réception bateau; Lampe torche et Pot d'époussure/Thermomètre digital, conductimètre digital, densimètre digital et manomètre digital sur Pipe / Détecteur de gaz fixes/ Appareils respirateur (ARI) par lot	AOO	172 527 953	OUI	NON	24/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024		31/07/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
14	Réhabilitation de deux toitures du dépôt (JFE)	DRP	41 300 000	NON	OUI	07/06/2024	11/06/2024		14/06/2024	29/06/2024	13/07/2024	17/07/2024		24/07/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
15	Electropompes de chargement produit blancs (P1018, P2017) et Moteur et Pompe de chargement fuel (Bassakane et Sonahhy) (Budget 2023)	DRP	100 300 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
16	Carte électronique de débitmètre à ultrasons ALTOSONIC III	DC	17 700 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
17	Equipements radar ATG	DRP	53 093 224	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
18	Réaménagement et extension parking camion	AOO	354 000 000	OUI	NON	05/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	14/08/2024	28/08/2024	04/09/2024		11/09/2024	10 MOIS	FONDS PROPRES
19	Inspection technique des bacs (ED)	DRP	80 305 536	NON	OUI	10/07/2024	14/07/2024		17/07/2024	01/08/2024	15/08/2024	19/08/2024		26/08/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
20	Peinture des installations/Nettoyage et sablage fond de bacs /location de grue par lot et parché de clientèle	DRP	47 134 464	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
21	Vidange de sludges liquides du bassin api et autres réservoirs du depot atal	DC	9 440 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024		07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024		08/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
22	Fourniture de profilés (pour les bacs, charpentes des hangars et autres réparations) / Fourniture, confection et pose de patin sous les 06 tuyauteries sur racks / Travaux de remplacement de tuyaux (8" et 10" à l'appontement) et réparation des lances sur le quai pétrolier / Réparation des Hangars et des guide-corps des pompes et cuvettes par lot	DRP	40 120 000	NON	OUI	12/06/2024										FONDS PROPRES
23	Acquisition pour la centrale incendie du dépôt	DRP	25 396 857	NON	OUI	19/06/2024	23/06/2024		26/06/2024	11/07/2024	25/07/2024	29/07/2024		05/08/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
24	Fourniture pièces pour compteurs chargement camion	DC	18 377 003	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024		10/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024		12/05/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
25	Fourniture pièces pour radiars HLA	DC	11 800 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
26	Fourniture pièces pour radiars ATG	DC	11 800 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
27	Entretien pylone radio motorola ; Entretien pompes forage par lot	DC	16 437 400	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
28	Entretien et calibrage testeurs de gaz	DC	1 262 600	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
29	Travaux de fouille/triage pour zonage & mise en service centrale Incendie par lot	DC	9 440 000	NON	OUI	16/05/2024	20/05/2024		23/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	17/06/2024		24/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
30	Fourniture de matériels des travaux de soudures (Poste à souder, câbles de masse et de pince, rallonges, bûchettes, meules, nacelles) / Fourniture de consommables pour les travaux de soudure et peinture / Fourniture d'un tableau à feutre et torche pour inspection / Achat outillages, consommables mécanique, consommables magasin, armoire vestiaire et divers matériels d'atelier par lot / Fourniture Outillages et Appareillages, Fourniture de batteries et chargeurs pour les équipements Diesel, Fourniture Câble, dégrateur et coffret de puissance pour installation de diverses pompes ; pompe incendie dépôt / Fourniture de consommables électriques et divers	DRP	46 158 343	NON	OUI	23/05/2027	27/05/2027		30/05/2027	14/06/2027	28/06/2027	02/07/2027		09/07/2027	6 MOIS	FONDS PROPRES
31	Travaux de remplacement de grilles à l'intérieur du dépôt / Aménagement abris de suivi de chauffe / Aménagement de la salle de contrôle / Travaux de réparation des poteaux des portails par lot	DRP	58 410 000	NON	OUI	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
32	Entretien bassin incendie	DC	2 360 000	NON	OUI	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	12 MOIS	FONDS PROPRES
33	Pièces pour bras PCC , vanne pour stériliser et pièces pôt de filtres JET	DC	5 355 786	NON	OUI	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
34	Fournitures équipements sur groupe diesel et de pièces de rechange essentielles pour chaudière par lot	DRP	30 514 800	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
35	Acquisition de pièces pour bras hydrauliques de la jette (Budget 2023)	DC	9 930 880	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
36	Entretien et calibrage pont bascule/Calibrage compteurs par lot	DC	14 080 512	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	12 MOIS	FONDS PROPRES

[illegible]

91	Fourniture de Thermo de Jaugeage	DC	11 800 000	NON	OUI	01/05/2024	05/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
92	Fourniture de Scellés	DC	10 620 000	NON	OUI	01/05/2024	05/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
93	Fourniture de Ballot de chiffons + Cadenas + Chaines à commande et par lot (reconduction) (JFE)	DC	1 770 000	NON	OUI	01/06/2024	05/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	29/06/2024	03/07/2024	10/07/2024	1 mois	FONDS PROPRES
94	Fourniture de Flexibles + Raccord + clés triquise par lot et par marché à commande	DC	9 440 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES
95	Fourniture d'Équipements Exp : deadman vanne + kits microbiologiques + Bleux Carboxes par lot et par marché à commande	DC	4 838 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
96	Analyse des eaux et puits (reconduction)	DC	1 180 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	1 an	FONDS PROPRES
97	Fournitures de peintures et LED par lot et par marché à commande	DC	23 010 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	1 semaine	FONDS PROPRES
98	Travaux de peinture de décoration des bureaux par marché de clientèle	DC	23 600 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	1 semaine	FONDS PROPRES
99	Fourniture et travaux de pose de plafond par lot et par marché à commande	DRP	29 500 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	3 mois	FONDS PROPRES
100	Achat équipements de sport et de carreaux par lot	DC	18 998 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
101	Travaux de rénovation des façades et hall bloc ADM	DRP	51 634 217	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	5 MOIS	FONDS PROPRES
102	Rénovation locaux et équipements de bureaux	DC	19 834 843	NON	OUI	31/03/2024	04/04/2024	07/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	6 MOIS	FONDS PROPRES
103	Achat de Frigidaire de bureau (LEGAL, R&I, DC, DRH, PRMP, HALL, OPERATIONS) (JFE)	DC	2 478 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
104	Fournitures d'Équipements Cantine (2 Micro Ondes/ Gasinitre/ Frigidaire/ Hottes)	DC	4 307 000	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024	10/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024	12/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
105	Mobilier bureaux et Climatiseurs bureaux (y compris Opérations)	DC	13 275 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
106	Location véhicule Société	DC	11 047 792	NON	OUI	04/10/2024	08/10/2024	11/10/2024	18/10/2024	01/11/2024	05/11/2024	12/11/2024	12 mois	FONDS PROPRES
107	Fourniture d'eau minérale	DC	6 490 000	NON	OUI	04/09/2024	08/09/2024	11/09/2024	18/09/2024	02/10/2024	06/10/2024	13/10/2024		FONDS PROPRES
108	Ramassage et distribution de courriers sur le territoire par marché de clientèle	DC	649 000	NON	OUI	04/09/2024	08/09/2024	11/09/2024	18/09/2024	02/10/2024	06/10/2024	13/10/2024		FONDS PROPRES
109	Médecin Conseil	DC	5 310 000	NON	OUI	14/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	1 mois	FONDS PROPRES
110	Maintenance téléphonie et câblage	DC	5 900 000	NON	OUI	31/03/2024	04/04/2024	07/04/2024	14/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
111	Pause café (JFE)	DC	4 130 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	12 mois	FONDS PROPRES
112	Mise à disposition de main d'œuvres & Prestation de services par lot	AOO	475 491 533	OUI	NON	31/07/2024	07/08/2024	10/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	12 MOIS	FONDS PROPRES
113	Achat de Fournitures de bureau (JFE)	DC	7 906 000	NON	OUI	31/07/2024	04/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	28/08/2024	01/09/2024	08/09/2024	12 mois	FONDS PROPRES
114	Réparation coffre fort	DC	590 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
115	Achat de vivres par lot et par marché à commande	DRP	59 000 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	3 MOIS	FONDS PROPRES
116	Achat de tourniquet ; imprimante ; 2500 cartes magnétiques ; 2500 cordons ; 20 cartouches pour imprimante ; 2500 porte-barges par lot	DRP	29 500 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024	12/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
117	Fabrication de cadres en plexiglass pour affichage des plans d'intervention d'urgence et pour affichage des plans d'évacuation	DC	9 440 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	3 mois	FONDS PROPRES
118	Achat de miroirs pour la fouille des véhicules	DC	593 540	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	2 mois	FONDS PROPRES
119	Fourniture et pose de Grilles de protection par lot	DRP	61 143 736	NON	OUI	22/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	27/08/2024	31/08/2024	07/09/2024	2 mois	FONDS PROPRES
120	Travaux de jardinage par marché de clientèle	DC	7 080 000	NON	OUI	22/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	23/08/2024	30/08/2024	2 mois	FONDS PROPRES
121	Rénovation goudron	DC	5 112 940	NON	OUI	23/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	06/08/2024	20/08/2024	24/08/2024	31/08/2024	4 mois	FONDS PROPRES
122	Achat de consommables bureautique par lot et par marché à commande	DC	590 000	NON	OUI	24/07/2024	28/07/2024	31/07/2024	07/08/2024	21/08/2024	25/08/2024	01/09/2024	12 mois	FONDS PROPRES
123	Mise à disposition de personnel pour la soudure, petite maçonnerie et de matériel de soudure	DRP	29 500 000	NON	OUI	24/07/2024	28/07/2024	31/07/2024	15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	09/09/2024	12 mois	FONDS PROPRES
124	Fourniture et travaux de tuyauberie au quai minéralier	DRP	82 600 000	NON	OUI	25/07/2024	29/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	10/09/2024	6 mois	FONDS PROPRES
125	Location véhicule Directeur	DC	20 532 000	NON	OUI	25/07/2024	29/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024	10/09/2024	12 mois	FONDS PROPRES
TOTAL			3 673 925 125											



15 JUL 2024