

TOGO OIL COMPANY (T-Oil)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3



REPUBLIQUE TOGOLAISE

16 AVR 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passat ^o du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objeti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objeti du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécuto ^o (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de bouteilles LPG (1000 6 kg, 500 12,5 kg. et Racks)	DRP	70 800 000	NON	OUI	21/05/2024	25/05/2024		28/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	30/06/2024		07/07/2024	6 mois	FONDS PROPRES
2	Acquisition de racks par marché à commande	DC	23 600 000	NON	OUI	21/05/2024	25/05/2024		28/05/2024	04/06/2024	18/06/2024	22/06/2024		29/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
3	Appâtisme sécurisée pour le stockage des bouteilles de gaz vides	DC	11 800 000	NON	OUI	17/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	18/06/2024		25/06/2024	3 mois	FONDS PROPRES
4	Achat de LED pour éclairage des auvents (10 stations)	DC	21 850 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	3 mois	FONDS PROPRES
5	Achat et installations des lampadaires solaire pour poste (Dapaong, Cinkasse, Sokodé 1, Sokodé 2, GR Atakpame, Kpalimé, Tsevié, Barkoussu, kabou, Agou)	DRP	109 740 000	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024		24/04/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	3 mois	FONDS PROPRES
6	Achat et installation de pompe d'évacuation d'eau et travaux de génie civil (T-Oil Bagueta, T-Oil Kpalimé, T-Oil Sokodé 1, T-Oil Grand Semmaré) (JFE)	DC	24 898 000	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024		24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024		26/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES
7	Câblage électrique "RVI entrée sortie" des stations (JFE)	DC	11 800 000	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
8	Acquisition pompes distributrices (Kikami, Le Togo, Victoire, Agoé, Kara2) Achat et installation de Pompes libre service, (sur station pilote Victoire, ou Flamboyant ou Grand Semmaré)	DRP	94 400 000	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
9	Refecton et rebranding des boutiques	DRP	118 000 000	NON	OUI	20/05/2024	24/05/2024		27/05/2024	11/06/2024	25/06/2024	29/06/2024		06/07/2024	3 mois	FONDS PROPRES
10	Acquisition de Btu conteneurs 10+ 8	AOO	329 220 000	OUI	NON	22/05/2024	29/05/2024		01/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	6 mois	FONDS PROPRES
11	Plomberie bitume	DRP	47 200 000	NON	OUI	24/05/2024	28/05/2024		31/05/2024	15/06/2024	29/06/2024	03/07/2024		10/07/2024	3 mois	FONDS PROPRES
12	Acquisition de cuves Gasoil et Super 15 000 et installations (Nouveau projet temporaire à petit volume constant)	DRP	29 500 000	NON	OUI	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024		06/08/2024	2 mois	FONDS PROPRES
13	Installation de points de vente lubrifiants T-Oil (20) (JFE)	DRP	35 400 000	NON	OUI	30/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	21/06/2024	05/07/2024	09/07/2024		16/07/2024	3 mois	FONDS PROPRES
14	Construction de la station CO T-Oil ANEHO et gare routière (yc Solaire) / Construction de la station CO T-Oil PAGOLDA (yc Solaire) / Refecton en pavés Parking Kara 2	AOO	594 366 000	OUI	NON	15/05/2024	22/05/2024		25/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	8 mois	FONDS PROPRES
15	Travaux Projet Présidence	DRP	91 403 036	NON	OUI	20/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	30/07/2024		06/08/2024	3 mois	FONDS PROPRES
16	Travaux de pavage de piste mini station	DC	20 696 964	NON	OUI	30/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024		08/07/2024	1 mois	FONDS PROPRES
17	Acquisition de Présentoirs et Autres équipements de ventes Lubes ambulants	DRP	35 400 000	NON	OUI	16/05/2024	20/05/2024		23/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	25/06/2024		02/07/2024	2 mois	FONDS PROPRES
18	Reparation des auvents Sokodé 2 / Kara 2 / Adilogomé	DRP	41 360 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	3 mois	FONDS PROPRES
19	Travaux de Refecton de piste Dapaong (JFE)	DRP	26 904 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
20	Refecton avec rebranding de la boutique Kara 2 et Hydrocarbures (Budget 2023)	DRP	67 260 000	NON	OUI	15/11/2023	19/11/2023		22/11/2023	07/12/2023	21/12/2023	25/12/2023		01/01/2024	2 mois	FONDS PROPRES
21	Pose de RVI des pistes Sokodé 2, GR Atakpame, Contournement Noepe, Contournement Sogbossi	DC	9 440 000	NON	OUI	22/05/2024	26/05/2024		29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024		30/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
22	Fourniture de peinture DO (Recondution)	DC	9 766 095	NON	OUI	31/07/2024	04/08/2024		07/08/2024	14/08/2024	28/08/2024	01/09/2024		08/09/2024	1 an	FONDS PROPRES
23	Fourniture de projecteur Led DO (Recondution)	DC	2 124 000	NON	OUI	31/07/2024	04/08/2024		07/08/2024	14/08/2024	28/08/2024	01/09/2024		08/09/2024	1 an	FONDS PROPRES
24	Fourniture extincteur do (Recondution)	DC	3 667 822	NON	OUI	31/07/2024	04/08/2024		07/08/2024	14/08/2024	28/08/2024	01/09/2024		08/09/2024	1 an	FONDS PROPRES
25	Fourniture de Jerrican DO (Recondution)	DC	302 400	NON	OUI	31/07/2024	04/08/2024		07/08/2024	14/08/2024	28/08/2024	01/09/2024		08/09/2024	1 an	FONDS PROPRES
26	Travaux de peinture dans les stations	DC	19 203 383	NON	OUI	31/07/2024	04/08/2024		07/08/2024	14/08/2024	28/08/2024	01/09/2024		08/09/2024	1 an	FONDS PROPRES
27	Achat équipements Agou	DRP	46 256 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/05/2024	25/05/2024	29/05/2024		05/06/2024	3 mois	FONDS PROPRES
28	Pince de serrage des capsules des futs de lubrifiant (pour gros capsule O 2")	DC	2 501 000	NON	OUI	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
29	Realisation de rails du sol au dépôt sous douane (HT) et Rack Magasin sous douane (HT) (JFE)	DC	11 800 000	NON	OUI	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	6 mois	FONDS PROPRES
30	Travaux de refecton de cuves	DC	8 850 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024		07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024		08/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
31	Maintenance distributeurs et installation électrique, Fourniture et divers travaux pour la distribution d'hydrocarbure (Recondution et complément)	DRP	77 605 962	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	08/06/2024		15/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
32	Maintenance préventive, diverses fournitures et réparation des groupes électrogènes	DC	18 231 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	1 an	FONDS PROPRES

33	Fourniture de panneau de procédure de depotage par marché à commande (JFE) (Renouvellement)	DC	1 444 320	NON	OUI	24/03/2024	28/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	21/04/2024	25/04/2024	02/05/2024	1 an	FONDS PROPRES
34	Travaux de bardage de cuves par marché de clientèle	DC	16 128 048	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	1 an	FONDS PROPRES
35	Achat matériels électriques par marché de clientèle	DC	16 634 460	NON	OUI	23/04/2024	27/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024	01/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
36	Achat des transfo pour les Totems	DC	1 770 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	04/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
37	Travaux de petite réparation Aluminium, metallunge et bois (JFE)	DC	6 754 084	NON	OUI	30/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	1 an	FONDS PROPRES
38	Travaux d'entretien de cuves par marché de clientèle (renouvellement)	DC	13 475 630	NON	OUI	31/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	14/06/2024	28/06/2024	02/07/2024	09/07/2024	1 an	FONDS PROPRES
39	Pente travaux de genre civil (JFE) (Renouvellement)	DRP	29 423 064	NON	OUI	30/10/2024	03/11/2024	06/11/2024	21/11/2024	05/12/2024	09/12/2024	16/12/2024	1 an	FONDS PROPRES
40	Location de grue et transport par marché de clientèle (Renouvellement)	DC	6 903 000	NON	OUI	31/07/2024	04/08/2024	07/08/2024	14/08/2024	28/08/2024	01/09/2024	08/09/2024	1 an	FONDS PROPRES
41	Nettoyage des stations par lot et par marché de clientèle (JFE)	DC	5 900 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	1 an	FONDS PROPRES
42	Maintenance des extincteurs et diverses fournitures par marché de clientèle (Renouvellement)	DC	14 303 335	NON	OUI	30/09/2024	04/10/2024	07/10/2024	14/10/2024	28/10/2024	01/11/2024	08/11/2024	1 an	FONDS PROPRES
43	Contrôle d'étanchéité des cuves et tuyauteries hydrocarbures (Renouvellement)	DC	8 310 150	NON	OUI	05/05/2024	09/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	02/06/2024	06/06/2024	13/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
44	Maintenance, Fourniture et réparation des équipements des bacs de lavage et entretien	DRP	25 370 000	NON	OUI	20/04/2024	24/04/2024	27/04/2024	12/05/2024	26/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
45	Fourniture EPI (renouvellement)	DC	531 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	1 an	FONDS PROPRES
46	Fourniture de Bac à sable/ de Jerrican par lot et par marché de clientèle	DC	5 449 240	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024	01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024	02/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
47	Fourniture des clapets anti siphon (LAFON)	DC	10 808 800	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
48	Production de goodies et cadeaux d'affaires, fourniture d'articles scolaires par lot et par marché à commande	DC	23 600 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
49	Location d'espaces publicitaires ou autres types d'affichages et installation (sur les stations ou ailleurs) ; Production de matériel de communication et de supports de vente (posters, flyers, plaquette etc...) par lot et par marché de clientèle	DC	23 600 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
50	Gestion des plateformes digitales (Facebook et autres)	DC	9 440 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
51	Conception graphique (visuels et autres) ; Gestion des plateformes digitales (Facebook et autres) ; Production media et diffusion (Shooting photo, conception de video, de spots publicitaire ; insertion magazine et presse etc...) par marché de clientèle	DC	14 160 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
52	Etreintes de fin d'année	DRP	25 960 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024	01/06/2024	3 mois	FONDS PROPRES
53	Parricipation aux foires, conception, production et installation (Stand, bâches, flyers,...) par marché à clientèle, par lot et par marché de clientèle	DC	23 128 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	1 an	FONDS PROPRES
54	Location de sonorisation avec DJ pour animation commerciale, Organisation de caravane (location de car podium, branding camion etc...) et mise à disposition d'hôtesse par lot et par marché de clientèle	DC	12 272 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
55	Etiquetage permanent des immobilisations	DC	17 700 000	NON	OUI	08/10/2024	12/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	05/11/2024	09/11/2024	16/11/2024	1 an	FONDS PROPRES
56	Appareil de poinçonnage des tickets (Budget 2023)	DC	11 800 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	3 mois	FONDS PROPRES
57	Lecteur optique pour les retours tickets (Datalogic Quickscan QBT2101)	DC	928 896	NON	OUI	01/10/2024	05/10/2024	08/10/2024	15/10/2024	29/10/2024	02/11/2024	09/11/2024	2 mois	FONDS PROPRES
58	Imprimante DFX 9000 + tête de remplacement/Imprimante laser N&B Haut débit (50 000 tickets / mois) / CSC/ Bac d'extension grande capacité pour imprimante Laser Ticket par lot	DC	9 613 200	NON	OUI	01/10/2024	05/10/2024	08/10/2024	15/10/2024	29/10/2024	02/11/2024	09/11/2024	3 mois	FONDS PROPRES
59	Fourniture de cartouches d'encre par marché à commande	DC	19 756 407	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
60	Achat de petits matériels informatiques (JFE)	DC	2 932 713	NON	OUI	03/09/2024	07/09/2024	10/09/2024	17/09/2024	01/10/2024	05/10/2024	12/10/2024	2 mois	FONDS PROPRES
61	Location photocopieurs (BUDGET 2023)	DC	1 051 352	NON	OUI	01/12/2024	05/12/2024	08/12/2024	15/12/2024	29/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	1 an	FONDS PROPRES
62	Maintenance des imprimantes/ Maintenance des ordinateurs et serveurs et onduleurs salle serveur/ Réparation des imprimantes et ordinateurs par lot et par marché de clientèle	DC	16 053 900	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
63	Fourniture du logiciel Veeam backup& replication	DC	7 523 208	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	2 mois	FONDS PROPRES
64	Fourniture de Logiciel de paie et maintenance annuelle par lot	DRP	47 200 000	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024	01/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
65	Licence Autocad	DC	2 360 000	NON	OUI	26/10/2024	30/10/2024	02/11/2024	09/11/2024	23/11/2024	27/11/2024	04/12/2024	2 mois	FONDS PROPRES
66	Fourniture d'infrastructures de sauvegarde, de replication et de VPN dans le cloud et mise à jour de Veeam backup par lot	DRP	29 500 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES



16 AVR 2024

67	Renouvellement licence Antivirus BitDefender	DC	5 900 000	NON	OUI	03/12/2024	07/12/2024	10/12/2024	17/12/2024	31/12/2024	04/01/2025	11/01/2025	2 mois	FONDS PROPRES
68	Infogérance pour Impremante multifonction (Impremante, scanner, photocopie) N&B avec reprise de l'existant (Finance, Operation, Commercial): Ioue XEROX® VERSALINK® B415 125 000 copies /mois ou XEROX® B305/B315 80 000 /mois	DC	10 620 000	NON	OUI	19/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	3 an	FONDS PROPRES
69	Machine à café	DC	11 800 000	NON	OUI	22/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
70	Fourniture de Matériel et mobilier de bureau	DC	9 676 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	1 mois	FONDS PROPRES
71	Fourniture Combines téléphoniques / Cartes analogues	DC	6 136 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	2 mois	FONDS PROPRES
72	Pause Café (Renouvellement)	DC	3 835 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	2 mois	FONDS PROPRES
73	Ramassage et distribution de courriers sur le territoire par marché de clientèle (Renouvellement)	DC	921 096	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	1 an	FONDS PROPRES
74	Décoration de fin d'année	DC	2 950 000	NON	OUI	06/08/2024	10/08/2024	13/08/2024	20/08/2024	03/09/2024	07/09/2024	14/09/2024	03 jours	FONDS PROPRES
75	Livraison d'eau minérale en bombonnes (Renouvellement)	DC	2 576 153	NON	OUI	01/08/2024	05/08/2024	08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	09/09/2024	1 an	FONDS PROPRES
76	Nettoyage Bureau (Renouvellement)	DC	14 149 791	NON	OUI	12/08/2024	16/08/2024	19/08/2024	26/08/2024	09/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	1 an	FONDS PROPRES
77	Medecin conseil d'entreprise	DC	4 956 000	NON	OUI	29/05/2024	02/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	26/06/2024	30/06/2024	07/07/2024	12 mois	FONDS PROPRES
78	Jardinage Bloc Administratif	DC	2 633 760	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	1 an	FONDS PROPRES
79	Maintenance plomberie par marché de clientèle	DC	885 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	03/06/2024	1 an	FONDS PROPRES
80	Maintenance climatiseurs par marché de clientèle	DC	5 502 522	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	1 an	FONDS PROPRES
81	Fourniture d'EPI	DC	2 360 000	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024	09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024	11/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
82	Fournitures de bureau par marché à commande (JFE)	DC	3 945 696	NON	OUI	30/06/2024	04/07/2024	07/07/2024	14/07/2024	28/07/2024	01/08/2024	08/08/2024	1 mois	FONDS PROPRES
83	Mise à disposition de personnel & Prestation de services	DRP	92 911 756	NON	OUI	01/08/2024	05/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	06/09/2024	10/09/2024	17/09/2024	1 an	FONDS PROPRES
84	Prestation pour une due diligence pour acquisition d'une station service	DC	1 770 000	NON	OUI	30/06/2024	04/07/2024	07/07/2024	14/07/2024	28/07/2024	01/08/2024	08/08/2024	1 mois	FONDS PROPRES
85	Fourniture de tickets carburant	DC	12 055 178	NON	OUI	30/06/2024	04/07/2024	07/07/2024	14/07/2024	28/07/2024	01/08/2024	08/08/2024	1 mois	FONDS PROPRES
TOTAL			2 672 434 019											



16 AVR 2024